

PROGRAMMA ED ATTIVITA' DEL SERVIZIO ANNO 2002

Relazione conto consuntivo

AREA 4 – URBANISTICA – TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO 4.1 – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGETTO N. 1 – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI ED ISTRUTTORIA
PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBBIETTIVO

DESCRIZIONE	Istruttorie strumenti Urb. Com. e varianti - rilascio nulla osta per interventi in zone vincolate - PTSE 2.1
SCADENZA	180 x strum. urb.; 60 aut. paes.; 180 condoni
INDICATORE DI RISULTATO	Rispetto dei tempi procedurali.

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
1. PRG: Istruttoria; parere CPT; parere G.P.; parere CCU; I° approvazione in Consiglio Provinciale; controdeduzioni comunali; approvazione definitiva Consiglio. (*)	Entro 6 mesi avvio procedimenti. Salvo interruz.	Biagianti Roberto
2. AUT. PAES.: istruttoria; parere; determinazione.	90 gg. o 180 gg.	

(*) La L.R. 19/2001 ha mutato le procedure di approvazione per quegli strumenti urbanistici adottati dopo la sua entrata in vigore prevedendo il parere consultivo del C.P.T. ed il parere vincolante della sola G.P.

Gli obbiettivi del rispetto dei tempi procedurali sono stati rispettati sia per i P.R.G. e loro varianti, sia per le autorizzazioni paesistiche.

Complessivamente nell'anno 2002 sono state completate le istruttorie tecniche di ben 78 strumenti urbanistici e sono stati esaminati 100 progetti per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche.

Nell'ambito di detto progetto, anche per il 2002, è stata portata avanti l'attività di gestione del Progetto Poliennale III Millennio per il recupero dei Beni Architettonici finanziato dalla Regione nel 1999 con 26 miliardi e che molto probabilmente si concluderà entro la primavera del 2004.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROGETTO N. 2 – PRG DEL COMUNE DI PESARO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Istruttoria tecnica PRG di Pesaro di imminente trasmissione. Contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.1.
SCADENZA	180gg. dall'avvio procedimento dipendentemente dal numero e complessità osservazioni salvo interruz., termini per richiesta integrazioni
INDICATORE DI RISULTATO	Rispetto dei tempi procedurali.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Istruttoria; parere CPT; parere G.P.; parere CCU; I° approvazione in Consiglio Provinciale; esame controdeduzioni; approvazione definitiva Consiglio.	180 gg.	Biagianti Roberto
	120 gg.	

Il P.R.G. è stato trasmesso alla Provincia nel mese di Luglio ed è stato subito costituito specifico gruppo di lavoro per la sua istruttoria, che per mancanza di documentazione è stata interrotta il 16/10/2002, per riprendere ad avvenuta trasmissione di detta documentazione da parte del Comune, il 17/12/2002.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROGETTO N. 3 – PARCHI URBANI L.R. 26/98

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Esame richieste contributi annuali per realizzare parchi urbani e definizione relativo programma provinciale. Contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.2.
SCADENZA	90 gg. dal 28/02/2001.
INDICATORE DI RISULTATO	Rispetto dei tempi procedurali.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Definizione criteri priorità; esame valutazione richieste; formazione programma; finanziamento progetti; verifica realizzazione progetto; liquidazione finale.	90gg. (28/05) <hr/> non definibile	Biagianti Roberto

Sono pervenute 2 richieste ed è stata definita relativa graduatoria.

Alla fine del 2002 la Regione ha comunicato l'assegnazione delle risorse disponibili (18.000 €) che sono state assegnate al progetto presentato dal Comune di Orciano.

Durante il 2002 sono stati esaminati 4 progetti del programma finanziato nel 2001 e sono stati erogati i relativi acconti, inoltre sono stati saldati i lavori relativi ad altri 4 progetti finanziati con il programma 1999.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROGETTO: N. 4 – GESTIONE P.T.C. ED EVENTUALI VARIANTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ROBERTO BIAGIANTI

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Incontri con tecnici pubblici e privati per verifica contenuti PTC; seminari di approfondimento; verifica richieste varianti ed eventuale elaborazione tecnica. Contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.1.
SCADENZA	permanente
INDICATORE DI RISULTATO	Recepimento da parte dei comuni e delle CC.MM. dei contenuti del P.T.C. nei loro strumenti di pianificazione.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Consulenza tecnica a Comuni e tecnici privati sui contenuti del P.T.C.; vaglio di proposte di variante; attivazione procedure eventuali varianti e relativa redazione.	Permanente Tempi fissati dalla G.P.	Biagianti Roberto

Sono stati regolarmente sviluppati incontri e confronti con i Comuni sui contenuti del P.T.C.

E' stata conclusa l'istruttoria Tecnica sulla "Carta di destinazione d'Uso" redatta dalla C.M. Alta Valmarecchia ai sensi della L.R. sulla montagna che recepisce e specifica per il suo territorio i contenuti e le scelte del P.T.C.

Detta "Carta " è stata approvata dal Consiglio il 20/7/2002.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROGETTO N. 5 – MOSAICO PRG IN SCALA 1/10000

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Rappresentazione schematica secondo la legenda tipo del PTC delle previsioni dei PRG comunali in scala 1/1000 Contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.1.
SCADENZA	31/12/2002
INDICATORE DI RISULTATO	Quantità dei PRG informatizzati (per il 2002 si prefigura l'informatizzazione di 5 nuovi PRG)

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Informatizzazione di 3 nuovi PRG	30/09/2002	Biagianti Roberto
Lettura PRG vigenti; informatizzazione su base cartografica 1/1000 secondo legenda tipo del PTC	31/12/2002	Biagianti Roberto

Informatizzati 2 nuovi PRG – Al momento comunque il lavoro è stato sospeso e data priorità ad altri impegni in quanto la Regione Marche nell'ambito della cessione della nuova cartografia informatizzata 1/10.000 richiede come condizione ai Comuni la trasposizione sulla stessa dei loro P.R.G. – Si è concordato con la Regione di trasmetterle il lavoro da noi svolto sino ad oggi in materia come nostro contributo alla definizione del mosaico P.R.G. a livello regionale.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROGETTO N. 6 – SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Strutturazione ed implementazione banca dati territoriali utilizzo nuovi hardware e software Contenuto nel P.T.S.E. area operativa 1 settori 1.1 e 1.4 - Area 4 settore 4.3
SCADENZA	31/12/2002
INDICATORE DI RISULTATO	Soddisfazione utenti interni ed esterni

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Acquisto hardware;	31/07/2002	Biagianti Roberto
acquisto software;	30/09/2002	
corsi formazione;	31/12/2002	
implementazione Banca Dati.	permanente *	

Il Progetto previsto già nel 2001 si è potuto realizzare solo in parte perché le risorse di PEG disponibili derivavano da alienazioni, avvenute solo alla fine dell'anno.

Inoltre parte significativa delle risorse assegnate per l'attuazione del progetto (€ 38.000 circa) sono state stornate dallo scrivente Servizio per finanziare i lavori di sistemazione funzionale della Ex Sede del Genio Civile che dovrà ospitare in futuro tutti i Servizi dell'attuale Area 4.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROGETTO N. 7 – IMMAGINE E COMUNICAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Comunicazione all'esterno aspetti più significativi attività del servizio; pagina web; convegni Contenuto nel P.T.S.E. Area 1 Settore 1.4.
SCADENZA	Permanente
INDICATORE DI RISULTATO	grado di soddisfazione utenti

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Pagina Web; comunicati stampa; contributi per rivista provinciale; articoli su riviste nazionali; partecipazione convegni; organizzazione convegni.	Permanente	Biagianti Roberto

Il progetto è stato al momento attuato sviluppando tutti gli aspetti descritti.

Nell'ambito di tale progetto si evidenzia che è stata finanziata e curata da parte del Servizio la pubblicazione "Innovazione, Qualità e Forma Urbana" presentata presso la Provincia nel mese di Gennaio 2003 e trasmessa poi a tutti i Comuni della Provincia e le Province e Regioni d'Italia.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

**PROGETTO N. 8 – ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DELL'ENTE E ATTIVITA' DI CONSULENZA
TECNICA AI COMUNI**

DIRIGENTE RESPONSABILE: ROBERTO BIAGIANTI

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	supportare i servizi dell'ente sulle problematiche urbanistiche e consulenza tecnica ai comuni
SCADENZA	Permanente
INDICATORE DI RISULTATO	grado di soddisfazione utenti

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Partecipazione a Progetti di altri Servizi; incontri con i Comuni per verifiche tecniche; pareri a quesiti scritti posti dai Comuni; preverifiche tecniche sui PRG in fase di redazione; corsi formazione.	Permanente	Biagianti Roberto

Il progetto è stato al momento attuato sviluppando tutti gli aspetti descritti.

Sempre rilevante per il 2002 è risultato essere il numero di incontri avuti dagli Uffici del Servizio con i Comuni così come evidenzia l'elenco allegato mese per mese.

PROGRAMMA N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROGETTO N. 9 – ENDOPROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO PER A.P.

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	gestione unitaria e funzionale degli endoprocedimenti provinciali rientranti nello S.U. - Contenuto nel PTSE area operativa 1 settore 1.1
SCADENZA	36 gg. dall'arrivo dell'istanza
INDICATORE DI RISULTATO	rispetto tempi endoprocedimentali

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Archiviazione istanza; trasmissione ai Servizi interessati; recupero pareri entro 30 gg. max; eventuali Conferenze Servizio; trasmissione pareri allo S.U.	36 gg. complessivi	Biagianti Roberto

L'attuazione del progetto ha comportato l'istruttoria tecnica di ben 57 progetti ed il relativo coordinamento degli endoprocedimenti interni nonché la partecipazione alle relative conferenze di Servizio.

L'attribuzione dell'insieme delle nuove competenze in materia ambientale ci ha costretto a rimettere mano congiuntamente al Servizio Ambiente, alla definizione delle procedure e della modulistica ed a una ridefinizione dei tempi istruttori in conformità alle Leggi Nazionali vigenti (Decreto Ronchi e sue integrazioni)

PROGRAMMA: N. 17 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGETTO N. 10 - : PREMIO PER IL MIGLIOR P.R.G.

DIRIGENTE RESPONSABILE: ROBERTO BIAGIANTI

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Assegnazione di un premio pari a L. 100.000.000 al Comune che risulterà aver redatto il PRG di maggior qualità rispetto a quelli esaminati da C.P.T. nel biennio 2000-2001 Contenuto nel P.T.S.E. area operativa 2 settore 2.1
SCADENZA	Marzo 2002
INDICATORE DI RISULTATO	Rispetto tempi

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Definizione criteri*; Ricognizione PRG esaminati dal CPT nel biennio 2000-2001; Parere sulla qualità dei PRG presentati alla Provincia nel biennio 2000-2001 e assegnazione di L. 100 milioni; Erogazione 50% contributo sulla base della presentazione di un progetto di recupero;	30.10.2001 31.01.2002 31.03.2002 entro 30 gg. dalla presentazione del progetto da parte del Comune del bene da recuperare	Biagianti Roberto
Liquidazione 50% contributo ad ultimazione lavori	non definibile	

Espletato secondo i tempi.

PROGRAMMA: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGETTO N. 11 - GESTIONE RISORSE D'AREA

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Gestione a livello d'Area del Fondo per acquisto attrezzature a servizio dei Servizi dell'Area
SCADENZA	permanente
INDICATORE DI RISULTATO	Utilizzo risorse disponibili

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Gestione fondo per progettazione L. 109/94; Gestione fondo per acquisto attrezzature comuni	Non previste	Biagianti Roberto

Finanziati con circa 38.000 € i lavori di sistemazione dell'Ex Sede del Genio Civile al fine di ospitare in futuro tutti gli attuali Servizi dell'Area 4.

PROGETTI EXTRA BILANCIO PREVISIONALE 2002

PROGETTO N. 12 - ESAME E APPROVAZIONE PIANI DI SVILUPPO DELLE CC.MM.

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Esame e parere sul piano di sviluppo C.M. di Pergola per approvazione da parte consiglio provinciale Contenuto nel P.T.S.E. Area Settori 2.1 e 2:2 – Area 3 settore 3.1
SCADENZA	90+90gg. dall'arrivo in provincia
INDICATORE DI RISULTATO	rispetto dei tempi procedurali.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Parere; Giunta Provinciale; Commissione Consigliare; approvazione Consiglio.	90+90gg dall'arrivo in Provincia	Biagianti Roberto

Espletato secondo i tempi

PROGETTO N. 13 – RECUPERO DI TORRE COTOGNA E RANCO FABBRO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Attivazione procedure di esproprio, di variante urbanistica ed imposizione vincoli paesistico-monumentali per Torre Cotogna; attivazione e conclusione procedure di acquisto e progettazione per Ranco Fabbro. Contenuto nel P.T.S.E. area operativa 2 settore 2.10
SCADENZA	Anno 2002
INDICATORE DI RISULTATO	Conferenze di Servizi per successivo Accordo di Programma rispetto tempi endoprocedimentali per Torre Cotogna; redazione progetto esecutivo per Ranco Fabbro.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Torre Cotogna: Non essendo riusciti ad acquisire il bene tramite accordo bonario, si intendeva procedere con esproprio attivando le relative procedure di legge che nel caso dovevano comprendere anche una variante urbanistica e l'imposizione dei vincoli paesistico ambientali; entro il 31/03/2002; trasmissione pratica al Servizio competente all'esproprio.	31/03/2002 e attivazione procedure esproprio	Biagianti Roberto
Ranco Fabbro: Acquisizione bene e redazione progetto esecutivo.	31/12/2002	

Torre Cotogna:

Il progetto dopo una lunga fase di stallo dovuto al momento di riflessione che la Giunta si è voluto prendere prima di procedere con l'esproprio, è recentemente partito con la definizione delle procedure necessarie sopra descritte ed in collaborazione con il Servizio Affari Giuridici e legislativi e l'Ufficio Espropri.

E' stata definito il contenuto di specifico Accordo di Programma da attivarsi con il Comune di Urbino e la Soprintendenza prima di procedere all'esproprio ipotizzabile a questo punto per il 2003.

Ranco Fabbro:

Sono state concluse le procedure per l'acquisto ed è stato completato il progetto tanto da ottenere la concessione edilizia; E' stata inoltrata domanda di finanziamento sia al Patto Territoriale dell'Apennino Centrale sia in Regione per i bandi Docup.

PROGETTO N. 14 - PATTO TERRITORIALE DELL'APPENNINO CENTRALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Estendere la collaborazione tra gli enti coinvolti nel patto territoriale dell'appennino centrale per delineare nuove azioni di programmazione concertata; P.T.S.E. – Aree 1, 2, 3, 4, 5
SCADENZA	31.12.2002
INDICATORE DI RISULTATO	Capacita' di coordinare la programmazione dei vari enti coinvolti (n. Progetti)

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione del documento preliminare	30.06.2002	Biagianti Roberto
Progettazione azioni di programmazione concertata	30.06.2002	

Abbiamo partecipato a tutti gli incontri promossi dal patto, presumibilmente per i mesi di Settembre-Ottobre sarà definita la bozza del nuovo protocollo di intesa da sottoporre alla Cabina di Regia.

PROGETTO N. 15 - PIANO STRATEGICO - CITTA' DELLA QUALITA' DEL COMUNE DI PESARO.

- PROGETTO PROMOSSO DAL COMUNE DI PESARO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Contribuire a delineare un possibile scenario di sviluppo qualitativo ed ecosostenibile per la città di Pesaro. Contenuto P.T.S.E. area operativa 2 settore 2.1
SCADENZA	30.06.2002
INDICATORE DI RISULTATO	rispetto dei tempi di scadenza capacità di coordinare la programmazione provinciale con quella comunale (n. progetti)

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai seminari per la predisposizione del documento preliminare	31.12.2001	Biagianti Roberto
predisposizione contributi per la stesura del documento finale	30.06.2002	

Abbiamo partecipato a tutte le riunioni dei tavoli tecnici fornendo conoscenze ed elaborati in nostro possesso per la definizione del Piano Strategico che è stato presentato il 15 e 16 luglio c.a.

PROGETTO N. 16 - ESAME PROPOSTE DI LEGGE REGIONALI IN MATERIE ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO;

DIRIGENTE RESPONSABILE: BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	valutare le proposte di legge regionali in materie attinenti le attivita' del servizio al fine di proporre modifiche e/o integrazioni. <u>P.T.S.E. - Area 2</u>
SCADENZA	31.12.2002
INDICATORE DI RISULTATO	rispetto dei tempi di presentazione delle proposte di modifiche e/o integrazioni n. leggi esaminate/n. leggi proposte

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Esame legge su p.d.L. 92/2001 - Proposta di legge sul commercio - Proposta di legge sugli impianti distributori di benzina - Proposta di legge sulla valutazione impatto ambientale Varie	31.01.2002 non definibile	Biagianti Roberto

Conseguiti tutti gli obiettivi previsti.

E' stato presentato nostro contributo (fatto proprio dall'UPI) anche sulla proposta di L.R. inerente l'inquinamento elettromagnetico derivante da elettrodotti.

E' stato avviato dalla Regione il Tavolo Tecnico per la revisione organica della L.R. Urbanistica ed è stato portato a termine il lavoro del Tavolo Tecnico Regionale per la revisione del Regolamento Tipo Regionale.

Abbiamo partecipato, dando un significativo contributo, anche alla definizione di indirizzi per l'autorizzazione di impianti eolici per la produzione di energia recentemente varati dalla Giunta Regionale.

GRUPPO DI LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO : BIAGIANTI ROBERTO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO	Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale della Media Val del Foglia; <u>P.S.T.E. – Area 2</u>
SCADENZA	30.03.2002
INDICATORE DI RISULTATO	Rispetto termine

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTI RESPONSABILI
Predisposizione documento programmatico	Già redatto nel 2001	Biagianti Roberto (Coordinatore)
Istruttoria PRG Montelabbate – S. Angelo in Lizzola	31.07.2001	Paci Claudia
Ipotesi di riqualificazione	31.12.2001	De Angelis Raniero
Trasmissione Proposta ai Comuni	30.03.2002	Paccapelo Alberto Gattoni Stefano

Obiettivi conseguiti .

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO GENERALE: DIRETTORE GENERALE RONDINA ROBERTO

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO: BIAGIANTI ROBERTO

P.O. RESPONSABILE SEGRETERIA TECNICA: MORETTI MAURO

OBIETTIVO

DESCRIZIONE	Piano Triennale di Sviluppo Ecosostenibile 2001-2003
SCADENZA	Giugno – Luglio 2002
INDICATORE DI RISULTATO	Rispetto scadenza

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE	SCADENZA	DIRIGENTI RESPONSABILI
Gestione incontri pubblici Valutazione osservazioni Approfondimenti ed integrazioni Approvazioni	Luglio 2002	Biagianti Roberto (coordinatore) De Angelis Raniero Grandicelli Massimo Domenicucci Marco Gattoni Stefano Cecchini Elisabetta Gattoni Adriano Paccapelo Alberto Paci Claudia Tonucci Stefano Mariani Walter Gallerini Daniele Pacchiarotti Andrea

Obiettivo conseguito nei tempi previsti essendo avvenuta l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale il 20/7/2002.

Dopo l'approvazione si è passati alla fase operativa collaborando al coordinamento a supporto del Direttore generale; in particolare sono stati attivati tutti i progetti PIVOT dei quali il Servizio ha seguito direttamente quelli di competenza dei Servizi dell'Area 4 e non solo, quali ad esempio "Progettazione ecosostenibile dei PRG", "Piano Cave", "Piano della Riserva del Furlo", "Piano della Protezione Civile", "Piano Energetico", "Programma dei Cento Borghi".....

PERSONALE IMPIEGATO

SERVIZIO: 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGRAMMA N. 17

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. BIAGIANTI ROBERTO

CAT. EC.	N. DIPEND.	N. DIP. PART-TIME	TOTALE
P.O.	2 (D4)		2
D5			
D4	1	1	2
D3			
D1	1		1
C4	3		3
C3	3		3
C2			
C1			
B6			
B5			
B4			
B3			
B2			
B1			
A4			
A3			
A2			
A1			
TOTALE	10	1	11

Al momento collabora 1 geometra cui è stato affidato incarico professionale di 1 anno per verifiche tecniche in campo urbanistico e realizzazione archivio informatico del SUAP

Si evidenzia fino a Settembre l'assenza per malattia di funzionario inquadrato nel Servizio come categoria D.