

SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S.**Programma: N. 17** Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto: N. 03** Parchi Urbani L. R. 26/98**Dirigente Responsabile:** Maurizio Bartoli**Obiettivo N. 1**

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Descrizione | Esame e richieste contributi annuali per realizzazione parchi urbani e definizione relativo programma provinciale. | |
| Scadenza | 31.12.09 | |
| Indicatore di risultato | Rispetto tempi procedurali per definizione programma realizzazione degli interventi secondo tempi previsti | Obiettivo valutabile |
| | | SI |

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

| N. | Descrizione | Scadenza |
|-----------|--|-----------------|
| 1 | Esame valutazione richieste | 30.04. 09 |
| 2 | Formazione programma | 31.05.09 |
| 3 | Finanziamenti progetti | n.d. |
| 4 | Verifica realizzazione e liquidazione finale | n.d. |

Verifica stato attuazione obiettivo

| | Si | In parte | No | Motivazione/Commento | Data verifica |
|--|-----------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | Al momento la Regione Marche non ha finanziato la L.R. 26/98 tuttavia un Comune ha presentato richiesta di finanziamento. Si continua a portare a termine le procedure relative ai progetti contenuti nei programmi degli anni precedenti. | 30/06/09 |
| | | | | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09. | 30/08/09 |
| | X | | | La Regione Marche non ha finanziato la L.R. 26/98 pertanto non si è potuto provvedere alla definizione del programma 2009. Considerato tuttavia che alcuni comuni non hanno provveduto ad attivare i progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti è stato modificato il programma 2006 attivando la graduatoria di riserva ed inoltre sono stati portate a termine le procedure relative ai progetti contenuti nei programma degli anni precedenti. | 31/12/09 |

Area Nucleo**Richiesta integrazione dei documenti**

| |
|--|
| |
|--|

SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S.**Programma:** N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto:** N. 04 Gestione endo-procedimenti SS.UU.AA.PP (Sportelli Unici per le attività produttive)**Dirigente Responsabile:** Maurizio Bartoli**Obiettivo N. 2**

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Descrizione | Miglioramento della semplificazione amministrativa attraverso l'impegno sempre maggiore nel ruolo di indirizzo e coordinamento degli endoprocedimenti dei vari Servizi dell'Ente coinvolti, impegno che si intende attuare attraverso la definizione di una modulistica. | |
| Scadenza | 31.12.2009 | |
| Indicatore di risultato | Aggiornamento modulistica (N. 32 endoprocedimenti rientranti nelle procedure SUAP di competenza della Provincia) | Obiettivo valutabile |
| | | Si |

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

| N. | Descrizione | Scadenza |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | Aggiornamento della modulistica | 31.05.09 |
| 2 | Pubblicazione della modulistica nella pagina web | 31.10.09 |
| 3 | Attività di coordinamento finalizzata alla riduzione dei tempi istruttori e organizzazione incontri operativi con i responsabili degli uffici SUAP. | 31.12.09 |

Verifica stato attuazione obiettivo

| | Si | In parte | No | Motivazione/Commento | Data verifica |
|--|-----------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | Si è provveduto alla trasmissione della modulistica degli endoprocedimenti della Provincia di Pesaro e Urbino rientranti nella procedura S.U.A.P.. in data 04/02/2009 prot. 7257 | 30/06/09 |
| | | | | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09. | 30/08/09 |
| | X | | | Si è proceduto alla pubblicazione della modulistica nella pagina web dopo confronto con i vari responsabili SUAP Nel periodo considerato sono state gestite n. 371 pratiche di cui 140 protocollate nel 2009; quelle concluse in detto periodo sono state n. 30; sono stati rispettati i tempi procedimentali. E' stata inoltre garantita la gestione e la partecipazione per quanto di competenza del Servizio a 106 Conferenze di Servizio Suap | 31/12/09 |

Area Nucleo**Richiesta integrazione dei documenti****Richiesta** prot. 57768 del 12/09/09:

Si richiede di chiarire lo stato di attuazione delle fasi previste.

Risposta

- 1) In relazione all'aggiornamento della modulistica si evidenzia che tale operazione è stata eseguita in quanto propedeutica alla trasmissione della modulistica stessa ai responsabili SUAP.
- 2) Rispetto al punto due (previsto per il 31.10.09) è stato inserito nella pagina web una prima versione.
- 3) Incontri sono previsti a breve e in ogni modo entro la fine dell'anno come previsto.

SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S.**Programma: N. 17** Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto: N. 08** Immagine e comunicazione**Dirigente Responsabile:** Maurizio Bartoli**Obiettivo N. 3**

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Descrizione | Promozione dell'attività degli Uffici del Servizio al fine di alimentare un'immagine estremamente professionale degli Uffici e dell'Amministrazione nel suo complesso | |
| Scadenza | 31.12.09 | |
| Indicatore di risultato | Aggiornamento pagina web (news, agenda urbanistica, ecc.) Numero iniziative pubbliche a cui si è partecipato attivamente | Obiettivo valutabile |
| | | Si |

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

| N. | 1.1.1 Descrizione | Scadenza |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | Aggiornamento costante pagina Web | 31.12.09 |
| 2 | Promozione e partecipazione ad iniziative pubbliche (convegni-concorsi-mostre) | 31.12.09 |
| 3 | Attività di consulenza tecnica e supporto ai Comuni/privati sulle attività di competenza del Servizio | 31.12.09 |

Verifica stato attuazione obiettivo

| | Si | In parte | No | Motivazione/Commento | Data verifica |
|--|-----------|-----------------|-----------|---|----------------------|
| | | | | E' stato organizzato in data 18 marzo il convegno "Esperienze di informatizzazione dei Catasti storici nell'Italia centrale" dove hanno partecipato oltre le quattro rovine marchigiane, l'Archivio di Stato di Roma, la regione Toscana e le Province di Rimini e Bologna. Si è provveduto ad aggiornare costantemente la pagina web in particolare per le sezioni news e agenda. | 30/06/09 |
| | | | | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 | 30/08/09 |
| | X | | | Partecipazione in qualità di relatore invitato al convegno nazionale "Strumenti e Agende per gli ambiti territoriali di area vasta" a Genova 06 aprile 09 . Presentazione al Convegno Nazionale UrbanPromo 2009 a Venezia delle esperienze di copianificazione in atto. Costante aggiornamento pagina web. Organizzazione corso VAS in collaborazione con Servizio | 31/12/09 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Formazione Professionale utilizzando finanziamenti del fondo sociale europeo (FSE).</p> <p>Riconoscimento da parte del Coordinamento dei Tecnici Urbinati e quelli del territorio della “Provincia Alta” a questo servizio con nota del 17/12/2009 per l’attività svolta nella sede di Urbino.</p> | |
|--|--|--|---|--|

SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S.**Programma:** N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto:** N. 12 Valutazione Ambientale Strategica**Dirigente Responsabile:** Maurizio Bartoli**Obiettivo N. 4**

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Descrizione | Promuovere l'informazione e il coordinamento al fine di semplificare le procedure fra le autorità procedenti/proponenti e i soggetti competenti in materia ambientale (SCA). | |
| Scadenza | 31.12.09 | |
| Indicatore di risultato | Definizione data base Definizione di indirizzi operativi | Obiettivo valutabile |
| | | Si |

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

| N. | 1.1.2 Descrizione | Scadenza |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | Organizzazione incontri con altri servizi e all'interno della struttura per definizione indirizzi operativi | 31.05.09 |
| 2 | Definizione delle procedure e progettazione database di gestione | 31.12.09 |
| 3 | Attività di consulenza alle autorità procedenti/proponenti | 31.12.09 |

Verifica stato attuazione obiettivo

| | Si | In parte | No | Motivazione/Commento | Data verifica |
|--|-----------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | Sono stati predisposti primi indirizzi operativi inviati alla Giunta Provinciale in data 15.05.09 . Il documento è stato inviato a tutte le amministrazioni comunali per essere discusso e completato nell'ambito di un incontro tecnico. | 30/06/09 |
| | | | | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 | 30/08/09 |
| | X | | | Sono stati condivisi gli indirizzi operativi in concomitanza di un tavolo tecnico UPI e riconosciuta la validità di tali indirizzi il coordinamento delle province ha stabilito che saranno fatti propri da tutte le amministrazioni provinciali ed inoltre saranno inseriti nella revisione delle Linee guida regionali di prossima emanazione. E' stata predisposta una prima versione del data base di gestione ed è in corso l'applicazione per verificare la completa funzionalità | 31.12.09 |

**Area Nucleo
Richiesta integrazione dei documenti**

SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S.**Programma: N. 17** Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto: N. 14** Valutazioni impatto ambientale (V.I.A.) L.R. n. 7/2004 e s.m.**Dirigente Responsabile:** Maurizio Bartoli**Obiettivo N. 5**

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Descrizione | Promuovere il coordinamento con gli altri servizi dell'ente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di semplificare le procedure di competenza. | |
| Scadenza | 31.12.09 | |
| Indicatore di risultato | Aggiornamento modulistica Definizione di indirizzi operativi | Obiettivo valutabile |
| | | Si |

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

| N. | 1.1.3 Descrizione | Scadenza |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | Organizzazione incontri con altri servizi e all'interno della struttura per definizione indirizzi operativi | 31.05.09 |
| 2 | Aggiornamento modulistica | 31.06.09 |
| 3 | Partecipazione ai tavoli tecnici regionali per modifica norme legislative e stesura linee guida VIA | 31.12.09 |

Verifica stato attuazione obiettivo

| | Si | In parte | No | Motivazione/Commento | Data verifica |
|--|-----------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | E' stata definita una "Proposta di indirizzi in merito ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico e procedure di V.A.S. – V.I.A." sulla quale la Giunta Provinciale si è espressa favorevolmente nella seduta dl 27/02/2009 | 30/06/09 |
| | | | | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 | 30/08/09 |
| | X | | | Si è contribuito alla definizione della nuova legge regionale in materia già trasmessa al consiglio regionale. Sono state definite e attivate tutte le operazioni per il trasferimento contributi istruttori ad ARPAM e C.F.S. | 31.12.2009 |

Area Nucleo**Richiesta integrazione dei documenti****Richiesta** prot 57768 del 12/09/09 :

chiarire se è stata aggiornata la modulistica.

Risposta:

Si conferma effettuato l'aggiornamento della modulistica relativa alla procedura di verifica preliminare di VIA. (Vedi pagina web

<http://www.urbanistica.provincia.pu.it/index.php?id=16392>)

SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S.**ALTRI OBIETTIVI****Programma: N. 17** Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto: N. 01** Esame e approvazione strumenti urbanistici comunali**Dirigente Responsabile:** Maurizio Bartoli**Obiettivo N. 1**

| | |
|--------------------------------|---|
| Descrizione | Rendere più efficiente la gestione delle linee di attività del Servizio attraverso la progettazione di database per la gestione informatizzata delle procedure. |
| Scadenza | 31.12.09 |
| Indicatore di risultato | Percentuale di pratiche gestite informaticamente in funzione delle diverse competenze attribuite (PRG, Varianti, P.P., Varianti non sostanziali, REC). |
| Verifica 30/06/09 | Tutte le pratiche di competenza sono state gestite informaticamente |
| Verifica 31/12/09 | <p>Nel periodo considerato sono state gestite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 60 pratiche urbanistiche di cui 28 rientranti nelle procedure SUAP in variante; 49 concluse nei tempi previsti dalle normative, - n. 25 pratiche relative a varianti ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92 di cui 24 concluse; - n. 146 pratiche di cui 77 (autorizzazioni paesistiche, condoni ed accertamenti di compatibilità) concluse di norma nei tempi previsti dalle normative; alcuni ritardi si sono verificati per cause esterne al servizio come nel caso dei procedimenti sull'ultimo condono; - n. 40 piani particolareggiati acquisiti e catalogati mediante specifico programma informatico (data base). Di cui istruite ed evase n. 38. <p>Predisposizione del regolamento concernente la soppressione del Comitato Provinciale per il Territorio approvato con delib. di C.P. n. 74 del 28 settembre 2009.</p> |

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.**Progetto: N. 05** Piano di Sviluppo Ecosostenibile**Dirigente Responsabile:** Maurizio Batoli**Obiettivo N. 2**

| | |
|--------------------------------|---|
| Descrizione | Promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dello Sviluppo Sostenibile nell'ambito di processi di Coopianificazione. |
| Scadenza | 31.12.09 |
| Indicatore di risultato | Incontri organizzati, documenti prodotti |
| Verifica 30/06/09 | E' stato organizzato un incontro il 10/03/2009 presso il Comune di Mondavio per definire un protocollo d'intesa con i Comuni della Valle Cesano per condividere le linee per uno sviluppo sostenibile e cordinato del territorio dei comuni interessati |

| | |
|--------------------------|--|
| Verifica 30/08/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 |
| Verifica 31/12/09 | Sono state avviate le procedure e le azioni per il progetto di “Riqualficazione Area Urbino 2 – Ponte Ermellina” e del progetto “Il villaggio del sole e del vento” in loc. San Vitale nel Comune di Cagli |

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.

Progetto: N. 06 Piano Territoriale di coordinamento

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Obiettivo N. 3

| | |
|--------------------------------|--|
| Descrizione | Sviluppo documento di indirizzi per implementazione del nuovo P.T.C.P. 2010 |
| Scadenza | 31.12.09 |
| Indicatore di risultato | Predisposizione documenti |
| Verifica 30/06/09 | Sono state predisposte le “ Linee Guida per la redazione del PTCP 2010” quale quadro di riferimento per la redazione del Piano Territoriale di Cordinamento che andranno trasmesse all Giunta e quindi al Consiglio Provinciale. |
| Verifica 30/08/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 |
| Verifica 31/12/09 | Sono stati attivate le procedure e quindi affidato incarichi di collaborazione per analisi propedeutiche alla revisione del PTCP. |

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.

Progetto: N. 9 e 11 Attività di consulenza tecnica ai Comuni e altri servizi dell’ente; Attività di supporto altri servizi ed enti e semplificazione procedure

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Obiettivo N. 4

| | |
|--------------------------------|---|
| Descrizione | Attivazione di azioni di supporto ad altri servizi ed enti per consolidare e sviluppare integrazioni istruttorie e semplificazione delle procedure tecnico amministrative |
| Scadenza | 31.12.09 |
| Indicatore di risultato | Organizzazione incontri operativi con enti e funzionari altri servizi |

| | |
|--------------------------|--|
| Verifica 30/06/09 | <p>Sono stati organizzati incontri per la definizione sia della modulistica SUAP che per la redazione della “Proposta di indirizzi in merito ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico e procedure di V.A.S. – V.I.A”</p> <p>Collaborazione al progetto di “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO” e in particolare per lo spostamento di una linea elettrica su tralicci, in prossimità della diga del Furlo, che dovrà essere interrata; per la risistemazione e riattivazione di circa 15 fontanili sul Monte Pietralata; per la ristrutturazione di vasche di abbeverata e serbatoi con relativa dotazione di bocchette antincendio a servizio dei VV.FF., C.F.S. o altri mezzi di intervento.</p> <p>Inoltre si è garantito la direzione di lavori per la sistemazione del lago a Ca' I Fabbri. Sempre nella riserva naturale statale Gola del Furlo.</p> |
| Verifica 30/08/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 |
| Verifica 31/12/09 | Sono stati condivisi gli indirizzi operativi in concomitanza di un tavolo tecnico UPI e riconosciuta la validità di tali indirizzi il coordinamento delle province ha stabilito che saranno fatti propri da tutte le amministrazioni provinciali ed inoltre saranno inseriti nella revisione delle Linee guida regionali di prossima emanazione |

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.

Progetto: N. 7 Sistema informativo territoriale e cartografia

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Obiettivo N. 5

| | |
|--------------------------------|--|
| Descrizione | Produzione cartografie tematiche per analisi e progetti generali e settoriali.. |
| Scadenza | 31.12.09 |
| Indicatore di risultato | Nuove elaborazione cartografiche a supporto di piani e progetti. |
| Verifica 30/06/09 | Sono state predisposte tutte le cartografie reative alla proposta formulata alla regione Marche per la ripermetrazione delle aree SIC e ZPS. |
| Verifica 30/08/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 |
| Verifica 31/12/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/08/09 |

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S.

Progetto: N. 10 Pianificazione operativa e progetti di qualità

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Obiettivo N. 6

| | |
|--------------------------------|--|
| Descrizione | Intraprendere azioni volte ad attivare processi di pianificazione o progetti di riqualificazione urbanistica o ambientale sostenibili, anche attraverso l'indizione di bandi per giovani laureati. |
| Scadenza | 31.12.09 |
| Indicatore di risultato | n. bandi attivati |
| Verifica 30/06/09 | Si è in attesa del finanziamento regionale per attivare laboratori strategici di pianificazione di area vasta. |
| Verifica 30/08/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 |
| Verifica 31/12/09 | Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/08/09 |

Impiego di risorse

Programma: N. 17 SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. -V.A.S.

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

1.1.4 Personale

Dipendenti

| Cat. Econ. | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | PO | AP | Totale |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----------|----------|-----------|
| N. dip. a tempo indeter.to | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | 16 |
| N. dip. P.T. a tempo indet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. dip. tempo determinato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | 16 |

1.2 Incaricati

| | |
|---|----------|
| N. Co.co.co | |
| N. Incarichi professionali | 2 |
| N. Incarichi professionali (incarichi per mezzo di aziende) | |
| Totale | 2 |

1.2.1 Risorse finanziarie

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale

| Anno 2009 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 78.000,00 | 58,65 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 41,35 | 133.000,00 | 0,11 |