

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Lavori di: MANUTENZIONE STRADA COMUNALE MONTALTO

Esecutore:

CRONOPROGRAMMA

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2018				Tot...	%
				APR	MAG	GIU	LUG		
Cronoprogramma	16/04/2018	14/07/2018	90					125	100,0%
Allestimento cantiere	16/04/2018	25/04/2018	10	3				3	2,4%
Bonifiche	26/04/2018	30/05/2018	35	5	33			38	30,4%
Trattamento finale	30/05/2018	14/07/2018	46		4	54	26	84	67,2%
Totale mese				8	37	54	26	125	
Parziale				6,4%	29,6%	43,2%	20,8%		100,0%
Progressivo				6,4%	36%	79,2%	100%		