

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 26/98 - ISTITUZIONE PARCHI URBANI

PROGRAMMA ANNUALE	COMUNE	INTERVENTO	COSTO TOTALE	IMPORTO CONTRIBUTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	STATO DI ATTUAZIONE
ANNO 2008	CARPEGNA	Progetto di parco urbano nel capoluogo	Euro 99.792 di cui Euro 7.392 per la progettazione	Euro 19.500,00			
	FOSSOMBRONE	Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla riqualificazione del Parco comunale "Carloni" e del Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio	Euro 248.000 di cui Euro 23.784,00 per la progettazione	Euro 6.000,00			
	URBANIA	Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare degli interventi di rinaturalizzazione e delle sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio	Euro 63.000 di cui Euro 5.727,00 per la progettazione	Euro 6.000,00			
	APECCHIO	Progetto per la realizzazione di un percorso attrezzato e la collocazione di arredo urbano in aree verdi esistenti	Euro 72.500 di cui Euro 9.061,8 per la progettazione	Euro 6.000,00			
ANNO 2006	MONDAVIO	Recupero di un'area degradata e conseguente realizzazione di un parco pubblico in Mondavio Capoluogo	Euro 200.000 di cui Euro 19.000 per la progettazione				RINUNCIA DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE
	URBANIA	Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare degli interventi di rinaturalizzazione e delle sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio	Euro 63.000 di cui Euro 5.787,02 per la progettazione	Euro 2.893,51		FINANZIATA SOLO LA PROGETTAZIONE	TRASMESSO PROGETTO ESECUTIVO
	MONTE CERIGNONE	Progetto preliminare per il Parco dei Cerri	Euro 532.500 di cui Euro 93.893,66 per la progettazione				RINUNCIA DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE
	MONTE GRIMANO TERME	Progetto preliminare per l'intervento di riqualificazione del nuovo parco urbano "Fabbri" in loc. Montelicciano	Euro 33.000 di cui Euro 3.000 per la progettazione				RINUNCIA DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE
	CARPEGNA	Progetto di parco urbano nel capoluogo	Euro 99.792 di cui Euro 7.392 per la progettazione	Euro 3.696,00		FINANZIATA SOLO LA PROGETTAZIONE	TRASMESSO PROGETTO ESECUTIVO
	FOSSOMBRONE	Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla riqualificazione del Parco comunale "Carloni" e del Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio	Euro 248.000 di cui Euro 23.784,00 per la progettazione	Euro 11.982,00		FINANZIATA SOLO LA PROGETTAZIONE	TRASMESSO PROGETTO ESECUTIVO
	APECCHIO	Progetto per la realizzazione di un percorso attrezzato e la collocazione di arredo urbano in aree verdi esistenti	Euro 72.500 di cui Euro 9.061,8 per la progettazione (compreso anche il corrispettivo L. Merloni	Euro 4.530,90		FINANZIATA SOLO LA PROGETTAZIONE	TRASMESSO PROGETTO DEFINITIVO

ANNO 2005	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	Progetto di manutenzione ecologica al fine del recupero a parco urbano di un corso d'acqua minore in località Montecchio	Euro 138.000	Euro 69.000,00	AVVIATO	02/05/2008	EROGATO L'80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FASE DI REALIZZAZIONE
	SALTARA	Progetto per l'ampliamento del parco Unicef a Calcinelli	Euro 67.161,6	Euro 33.580,80		04/10/2007	CONCLUSO
	LUNANO	Progetto per il completamento del Parco Einaudi	Euro 25.000	Euro 12.500,00		21/11/07	CONCLUSO
	PESARO	Progetto di restauro compositivo-vegetazionale del giardino pubblico degli Orti Giuli	Euro 258.000	Euro 9.919,20		21/06/08 (richiesta proroga in data 10 giugno)	EROGATO L'80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FASE DI REALIZZAZIONE
ANNO 2004	URBINO	Progetto di sistemazione e valorizzazione del versante Mondolce di Urbino	Euro 84.500,00	Euro 37.500,00	03/11/2005	02/12/ 2005	CONCLUSO
ANNO 2003	URBANIA	Parco Fluviale Urbano Il Barcho di Casteldurante: interventi di rinaturalizzazione e sistemazioni paesaggistiche (1° stralcio)	Euro 32.000	Euro 15.668, 53	01/07/2004	31/03/ 2005	CONCLUSO
ANNO 2002	ORCIANO DI PESARO	Realizzazione di un parco urbano in loc. Pieve Canneti – Intervento di completamento	Euro 44.000	Euro 18.433,57	2004	Aprile 2006	CONCLUSO
ANNO 2001	SAN COSTANZO	Realizzazione di un parco urbano nel Capoluogo	Euro 64.300,49	Euro 32.150,245	10/09/2003	30/11/2003	CONCLUSO
	SERRA SANT'ABBONDIO	Istituzione di un parco urbano a Canale	Lire 40 milioni	Lire 20 milioni	02/10/2002	18/01/2003	CONCLUSO
	SAN GIORGIO DI PESARO	Istituzione di un parco urbano in loc. Busca	Euro 23.240,56	Euro 11.620,28	03/11/2002	26/07/2003	CONCLUSO
	ORCIANO DI PESARO	Realizzazione di un parco urbano in loc. Pieve Canneti – 1° Intervento	Lire 40 milioni	Lire 17,5 milioni	Febbraio 2003	Aprile 2006	CONCLUSO
ANNO 2000	TALAMELLO	Istituzione di un parco urbano in loc. Cà Fusino	Lire 208,19 milioni	Lire 92,5 milioni	17/10/2001	07/08/2003	CONCLUSO
	MONTE CERIGNONE	Realizzazione di un parco urbano nel Capoluogo	Lire 140 milioni	Lire 65 milioni	30/11/2001	20/07/2002	CONCLUSO
	APECCHIO	Realizzazione di un parco urbano in loc. Valdara	Lire 94 milioni	Lire 35 milioni	25/10/2002	30/06/2004	CONCLUSO
	GABICCE MARE	Realizzazione di un parco urbano nelle perimetrazioni 10/A e 10/B del P.R.G.	Lire 500 milioni	Lire 182,5 milioni	20/11/2002	29/05/2003	CONCLUSO
ANNO 1999	MACERATA FELTRIA	Riqualificazione area fluviale da destinare a parco pubblico	Lire 260 milioni	Lire 130 milioni	26/02/2001	22/02/2002	CONCLUSO
	BELFORTE ALL'ISAURO	Riqualificazione area fluviale da destinare a parco urbano	Lire 180 milioni	Lire 90 milioni	29/05/2000	22/02/2002	CONCLUSO

	FOSSOMBRONE	Realizzazione di un parco urbano sul Fiume Metauro	Lire 240 milioni	Lire 100 milioni	23/07/2001	12/12/2001	CONCLUSO
	SASSOFELTRIO	Realizzazione di un parco urbano a Fratte	Lire 164,97 milioni	Lire 80 milioni	05/12/2000	30/07/2001	CONCLUSO
	PESARO	Restauro e valorizzazione del giardino ottocentesco degli Orti Giuli – 2° Stralcio	Lire 200 milioni	Lire 100 milioni	12/9/2002	13/3/2003	CONCLUSO