EL.A — PIANO DI DEMOLIZIONE - RELAZIONE

IMPIANTO DISMESSO AGN SPA IN LOC. CUCCURANO, COMUNE DI FANO (PU)

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta su specifica richiesta della Provincia di Pesaro-Urbino nelle condizioni
ambientali dell’atto conclusivo della verifica di assoggettabilita a VIA provvedimento n.695 del 23/06/2023
relativamente al piano di demolizione ed alla gestione delle fasi di dismissione e di bonifica dell’area.

11 documento viene quindi strutturato come piano di demolizione utile nella fase esecutiva di smantellamento
definitivo delle opere e delle strutture esistenti.

Si precisa che parte delle strutture, come relazionato nell’elaborato B allegato alla verifica di ottemperanza
sono state rimosse e smontate in particolare quelle utilizzate per il deposito ed il trattamento del GPL.

Sono state eseguite e completate anche le attivita di messa in sicurezza dell’impianto.

2. INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO

L’area é ubicata in Comune di Fano (PU)) in localita Cuccurano, in zona totalmente pianeggiante in sinistra
idrografica del Fiume Metauro, a Sud-Ovest del capoluogo comunale.

L’area é accessibile dalla via Attilio Regolo, procedendo in direzione Ovest dalla via Scevola.

I territorio sede degli impianti fotovoltaici in progetto ¢ compreso nella Carta Tecnica Numerica Regionale
sezione 280040 alla scala 1:10000 “Lucrezia”.

La collocazione geografica dell’area di intervento si attestata mediamente alla quota assoluta di 41 metri
s.l.m.m., con dislivelli assenti ed assetto totalmente pianeggiante.

Il centroide della superficie interessata dall’intervento é identificato dalle coordinate WGS84 UTM Fuso 33:

Latitudine: 4851193.00 N - Longitudine: 336788.00 E



Fig. 2 — immagine Google Earth con individuazione dell’area di intervento con linea rossa.



L’area disponibile per I’intervento assomma a complessivi 13.675,00 mq circa, al netto delle fasce di
rispetto, delle distanze dai confini e delle aree non utilizzabili.

11 sito di intervento si colloca in zona a destinazione agricola da PRG comunale, ora occupata da deposito di
idrocarburi (GPL) dismesso ed in corso di smantellamento.

Catastalmente 1’area in disponibilita assomma a complessivi 19100,00 mq circa.

Dal punto di vista catastale, 1’area di intervento e ricompresa nei seguenti mappali:

FOGLIO 100 Particelle n. 174, 211, 293, 295, 297

©agenzia dell\Eftraté?
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Fig. 3 — stralcio mappa catastale con individuazione dell’area in disponibilita.



3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 03.08.2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Gazzetta Ufficiale n. 185, 10 agosto 2007.

D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101 Suppl. Ord. n. 108, 30 aprile
2008.

D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

4. ATTIVITA’ PREVISTE E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori saranno definite le condizioni ambientali, gli spazi operativi e di
installazione del cantiere in base a:

- localizzazione topogrdfica;

- accessibilita e viabilita del cantiere;

- spazio di manovra;

- edifici limitrofi;

- edifici sensibili (scuole, ospedali, impianti di produzione, ecc.).

Il cantiere non é situato in prossimita di ricettori sensibili e non si rilevano abitazioni in prossimita

Non sono presenti costruzioni da preservare ad esclusione di parte del piazzale asfaltato del parcheggio sulla
via Regolo. Non vi é presenza di amianto o altre sostanze pericolose.

La zona di demolizione sara adeguatamente delimitata e controllata attraverso i seguenti
accorgimenti:
- controllo presenza di persone non autorizzate;
- sbarramenti atti a vietare 1’avvicinamento, la sosta e il transito alle persone non addette;
- ispezioni prima della demolizione meccanica;
- accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto;
- recinzioni;
- percorsi e viabilita;
- segnaletica, anche sulla viabilita pubblica.

L'organizzazione e le misure di sicurezza adottate all'interno dell'area oggetto della demolizione
consentono di:

- proteggere adeguatamente e rendere riconoscibili le reti provvisorie necessarie;

- assicurare un adeguato livello di illuminazione;

- facilitare I'accesso al posto di lavoro agli addetti;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri.



Analisi della struttura

Prima di iniziare le attivita di demolizione si procedera all'analisi e alla valutazione e verifica della
struttura da demolire in sinergia con le ditte specializzate incaricate in relazione ai seguenti elementi:
- destinazione funzionale;
- materiali costruttivi;
- tipologia costruttiva;
- condizioni di conservazione;
- epoca di costruzione.

Condizioni di conservazione e danni o alterazioni che hanno subito le strutture o i materiali da
tenere in considerazione:
- nessuno.

La valutazione statica delle strutture da demolire comprendera i seguenti elementi:
- stato tensionale prima e durante le fasi di demolizione;
- consistenza;
- presenza di fessurazioni;
- eventuali cedimenti;
- modifiche e alterazioni effettuate nel tempo.

La valutazione dell'entita della demolizione dovra evidenziare:
- dimensione dell’intervento;
- altezza e dimensione in pianta dei manufatti da demolire;
- presenza di locali interrati e/o altre strutture al di sotto del piano campagna;
- presenza di parti strutturali precompresse o post-tese.

Trattamento successivo delle macerie:
- differenziazione del materiale demolito finalizzato al riuso;
- differenziazione del materiale demolito finalizzato al riciclaggio;
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta con destinazione a un impianto di trattamento o in
discarica.

Tutte le demolizioni saranno eseguite in maniera selettiva, cioe con preventiva separazione dei materiali
destinandoli ad uno specifico cumulo di stoccaggio definito in funzione dello specifico codice CER di
appartenenza e di destinazione finale successiva, sia essa per recupero per smaltimento del rifiuto.

Saranno comunque privilegiati gli utilizzi per recupero di materia, in particolare provvedendo ad uno
smontaggio delle parti recuperabili ed aventi un mercato come materiale usato o di recupero, avendo
particolare cura a non provocarne un danneggiamento irreparabile e verificando la presenza di materiali
potenzialmente inquinanti.

Si procedera pertanto ad una demolizione delle singole parti in maniera “puntuale” cioé procedendo per gradi
e avanzando alla fase successiva solo al completamento della fase precedente.



Foto 1 — pannelli in cemento al confine esterno della zona di stoccaggio. I pannelli saranno demoliti e recuperati come
“cemento” codice CER 170101.

Foto 2 — panoramica del fronte sud sul parcheggio esistente. La pavimentazione in primo piano verra mantenuta anche
per le fasi successive in quanto al di sotto si essa sono presenti manufatti di scolo meteorico che si intende mantenere in
funzione anche nel successivo utilizzo come impianto FV a terra dell’area.

Il cancello in ferro sara smontato e riutilizzato in altro sito della proprieta. Le pavimentazioni saranno rimosse ad
esclusione dell’areale indicato nella tavola 1 di progetto.



Foto 3 — in primo piano la pesa (gia rimossa e rivenduta). Sullo sfondo la pensilina della zona di carico. I muretti in cls
saranno demoliti, le tubazioni in ferro interrate saranno rimosse e destinate a recupero con CER 170405, cosi come
ogni elemento in ferro e acciaio presenti nelle demolizioni stesse e che per motivazioni operative non possono essere
destinati a riutilizzo o riuso (ferri di armatura ad esempio) oppure non piu utilizzabile per effetto di mancato rispetto
della normativa specifica vigente (ad esempio bocchette idranti, tubazioni, ecc.).

Foto 4 — via Attilio Regolo in prossimita dell’accesso al sito. Stante la necessita di perimetrale e recintare il sito anche
nella successiva destinazione di progetto la recinzione e gli accessi sulla via Regolo saranno mantenuti. Per il tratto
sterrato della via Regolo saranno adottati accorgimenti di mitigazione delle polveri.



Foto 5 — La pavimentazione in asfalto in primo piano sara rimossa e destinata a recupero con codice CER 170302.

Foto 6 — palazzina uffici/direzionale/servizi. Per essa € prevista una attivita di demolizione selettiva con smontaggio di
tutte le parti recuperabili e riutilizzabili (impianti, infissi, serramenti, canaline, pluviali, ecc).

Successivamente si provvederad alla demolizione delle opere murarie provvedendo anche per esse ad una selezione e
separazione in cumulo o in contenitore a seconda della volumetria. I codici rifiuto sono indicati nel paragrafo
seguente.



Foto 7 — vasca in cls armato.

Foto 8 — panoramica della zona centrale del deposito. Il muro a pannelli in cls circonda tutto il perimetro del deposito.



Foto 9 — parcheggio sulla via Regolo. La pavimentazione, il muretto, la recinzione e i due cancelli esistenti saranno
mantenuti anche nella futura destinazione impianto FV del sito. Tutte le pavimentazioni in asfalto o cls interne al
deposito saranno invece rimosse.

Foto 10 — bombola stoccaggio GPL. Per essa é prevista la vendita ad impresa che provvedera al recupero per
riutilizzo.
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Foto 11 — pensilina in ferro ed elementi in cls.

5. GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI

Nei lavori in cui sono presenti attivita di demolizione 1'esposizione al rischio per la salute e la sicurezza del
lavoratore é particolarmente elevata; si impone, quindi, prioritariamente l'utilizzo di dispositivi di protezione
collettiva e, quando il rischio residuo non puo essere evitato e/o ridotto, dei dispositivi di protezione
individuale.
In questo contesto assume particolare importanza quello che viene definito il rischio dipendente dal “fattore
umano”. Con questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del
lavoratore, alla sua incapacita, alla sua incoscienza, alla mancanza di formazione e, in generale, all'adozione
di comportamenti inadeguati al contesto lavorativo. La mancanza di formazione teorico-pratica e l'incapacita
di affrontare le situazioni lavorative che si propongono di volta in volta sono le cause legate al fattore umano
che piu frequentemente provocano incidenti.
La valutazione dei rischi effettuata consentira di evidenziare in ogni istante dell'attivita lavorativa se c'¢ un
rischio grave per la salute, capace cioée di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il
lavoratore non ¢ in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell'evento e ogni qualsiasi altro
pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.
L'esposizione al rischio di seppellimento, di caduta dall'alto e alle altre tipologie di rischio e ridotta e/o
eliminata mediante 1'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione; il tempo di esposizione ai
rischi senza protezioni é uguale a zero.
Per le stesse ragioni, non é stato sottovalutato il rischio di parziale seppellimento, in quanto possibile causa
di complicazioni in grado di compromettere le funzioni vitali.
La riduzione dei rischi presuppone la competenza e la professionalita degli operatori di settore e in
particolare:

l'idoneita psico-fisica del lavoratore;
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- l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni
previste;

- il corretto utilizzo dei sistemi di protezione;

- l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di
salvataggio e sulle procedure di emergenza.

- iprovvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo in relazione all'area e alle attivita.

Per quanto attiene alla gestione dei materiali di risulta delle demolizioni questi saranno trattati in funzione
della loro natura ed origine con i seguenti codici CER:

170101cemento
170102mattoni
170103mattonelle e ceramiche

170201legno
170202vetro
170203plastica

170405ferro e acciaio
170411cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

170802materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (cartongesso
quando presente)

170904rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
02e1709 03

Le preventive operazioni di smontaggio delle parti funzionanti e recuperabili (attivita in parte gia eseguita
come documentato dalla relazione B allegata) provvederanno alla rimozione di tutte le strutture e apparati
ancora riutilizzabili e/o rivendibili.

Le attivita qui descritte quindi si riferiscono alle sole parti e strutture gestite come rifiuto e destinate o a
recupero o a smaltimento.

All’occorrenza i materiali accumulati e comunque in maniera progressiva e continuativa, saranno rimossi
con carico su mezzi destinati ai centri individuati per recupero e/o smaltimento.

Nel caso di smantellamento di quadri elettrici e/o apparati contenenti PCB questi saranno rimossi con
particolari precauzioni e da personale specializzato onde evitare potenziali inquinamenti.
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6. MISURE DI MITIGAZIONE

Le misure di mitigazione prospettate rientrano tra quelle solitamente adottate nei cantieri dello stesso tipo e
riguarderanno in particolare:

1. accorgimenti operativi e gestionali atti a prevenire emissioni ed impatti

2. mitigazioni ed abbattimenti diretti.

Per il punto 1 si indicano in via generale alcuni accorgimenti che riguarderanno:

e Evitare la caduta di materiali da altezze elevate per evitare polveri e rumori.

o Evitare la sovrapposizione di attivita particolarmente rumorose

o Evitare la sovrapposizione di attivita in grado di produrre elevate vibrazioni

o Evitare la circolazione contemporanea di autocarri e mezzi d’opera in misura superiore a due

Per il punto 2 si ritiene utile prevedere in sito la presenza di cisterna per abbattimento delle polveri
provenienti dalle demolizioni e per irrorazione delle piste e della strada di accesso (via Regolo sterrata).

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MEZZ1 UTILIZZATI E MISURE DI PREVENZIONE

Per la realizzazione delle attivita di demolizione si prevede di utilizzare i seguenti mezzi:

La scelta dell’attrezzatura da utilizzare per la demolizione del singolo elemento e fondamentale per
definire le modalita di demolizione, valutare i rischi specifici per gli operatori, valutare eventuali
opere provvisionali aggiuntive.

Sono utilizzati nel caso specifico:

- n.2 autocarri

- n.1 escavatore dotato anche di martellone
- benne di carico, n.1 pala gommata

- n.2 bobcat

- martello demolitore

- pinze e cesoie idrauliche

- cannello ossiacetilenico

- utensili a mano

Il materiale risultante dalla demolizione sara allontanato all’occorrenza e caricato su mezzi con l'utilizzo di:
- mezzi meccanici, escavatore, pala, bobcat;
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8. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI PREVENTIVAMENTE ALLA PAS

Al termine delle attivita di demolizione e smantellamento saranno trasmessi tutti i formulari rifiuto e sara
prodotta relazione conclusiva delle attivita con attestazione dello stato di fatto.

Tale relazione sara inoltre accompagnata dagli esiti delle caratterizzazioni analitiche dell’area con analisi di
laboratorio eseguite per campioni prelevati nei punti indicati in tavola 1 allegata alla presente verifica di
ottemperanza.

Tale verifica, propedeutica anche alla presentazione della PAS, contribuira alla caratterizzazione ambientale
a completamento delle attivita di bonifica del sito. In particolare saranno verificate eventuali presenze di
inquinanti riconducibili alla attivita svolta in passato in sito e relativamente alle attivita di demolizione e
smantellamento qui descritte.
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