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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 18/02/2019 19/02/2019

1 E 2 2 04/03/2019 05/03/2019

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 5 7 20/02/2019 26/02/2019

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 E 3 3 27/02/2019 01/03/2019

Bonifiche da ordigni bellici

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 1 E 3 3 04/02/2019 06/02/2019

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 1 E 2 2 07/02/2019 08/02/2019

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 1 E 2 2 11/02/2019 12/02/2019

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 1 E 3 3 13/02/2019 15/02/2019

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 1 E 3 3 13/02/2019 15/02/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 4 6 14/03/2019 19/03/2019

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 4 6 14/03/2019 19/03/2019

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 4 6 14/03/2019 19/03/2019

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 1 E 3 5 07/03/2019 11/03/2019

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche
aeree

1 E 2 2 12/03/2019 13/03/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 5 5 18/03/2019 22/03/2019

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 5 5 18/03/2019 22/03/2019

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 E 5 5 18/03/2019 22/03/2019

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 5 5 18/03/2019 22/03/2019

Scavo di sbancamento 1 E 10 12 25/03/2019 05/04/2019

Sede stradale

Formazione di rilevato stradale 1 E 23 36 08/04/2019 13/05/2019

Formazione di fondazione stradale 1 E 10 12 01/07/2019 12/07/2019

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 5 5 22/07/2019 26/07/2019

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 E 3 5 17/05/2019 21/05/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 5 5 20/05/2019 24/05/2019

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 5 5 27/05/2019 31/05/2019

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 5 5 15/07/2019 19/07/2019

Montaggio del ponteggio metallico fisso (per sottopasso) 1 E 2 2 15/05/2019 16/05/2019

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 8 11 29/04/2019 09/05/2019

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 1 E 6 8 17/05/2019 24/05/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 E 5 5 27/05/2019 31/05/2019

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 E 5 5 03/06/2019 07/06/2019
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 E 5 5 10/06/2019 14/06/2019

Posa di conduttura idrica in acciaio fosso Gazzetti 1 E 5 5 17/06/2019 21/06/2019

Opere complementari

Montaggio di pannelli fonoassorbenti 1 E 5 5 24/06/2019 28/06/2019

Montaggio di guard-rails 1 E 10 12 29/07/2019 09/08/2019

Posa di segnaletica verticale 1 E 4 5 12/08/2019 16/08/2019

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 4 5 12/08/2019 16/08/2019

Pulizia di sede stradale 1 E 5 5 19/08/2019 23/08/2019

Smobilizzo del cantiere 1 E 6 8 26/08/2019 02/09/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA STRADALE (appaltatrice)

2) = IMPRESA STRADALE (subappaltatrice)

3) = IMPRESA EDILE (strutture in c.a.)

4) = IMPRESA OPERE ACCESSORIE

E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 12 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Bonifiche da ordigni bellici 10 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici3 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 2 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 2 g

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 3 g

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 3 g

Apprestamenti del cantiere 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche3 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree2 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Scavo di sbancamento 10 g

Sede stradale 77 g

Formazione di rilevato stradale 23 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Opere d'arte 59 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso (per sottopasso) 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 8 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 5 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 5 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 5 g

Posa di conduttura idrica in acciaio fosso Gazzetti 5 g

Opere complementari 44 g

Montaggio di pannelli fonoassorbenti 5 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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