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COMUNE DI BELFORTE ALL'ISA

(Provincia di Pesaro e Urbino)
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CRONOPROGRAMMA
Y

LAVORI DI SOSTITUZIONE MANT COPERTURA E CANALI DI GRONDA
PALESTRA POLIVALEN A IN LOC. CA’ VENTURA

&

Committente: AMMINISTR@E COMUNALE DI BELFORTE ALL'ISAURO

Progettista: GEOM. O CONTI

Belforte all'lsauro, §§5.09.2017

Z Il Progettista
@ Geom. Gilberto Conti

< Firmato in forma digitale



Cronoprogramma dei lavori
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CATEGORIE DI LAVORO 4—;§
1 | Allestimento ponteggi... N
2 | Redazione piano di lavoro... L b
3 | Smontaggio e rimozione pannelli ... & v )}
4 | Smontaggio e rimozione canali di gronda.. —
5 [ Montaggio nuovi canali di gronda... q’L
6 | Montaggio pannelli di copertura Q\/C
7 | Fornitura in opera di scossaline f-\\ Y
8 | Raccordi cupole | &ﬂ
9 | Smontaggio ponteggi e pulizia del cantiere...

Belforte all'lsauro 25.09.2017

Il Progettista
Geom. Gilberto Conti
Firmato in forma digitale
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