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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1

. .. . L. SET 2018 OTT 2018 NOV 2018
Descrizione Inizio Fine Giomi
39 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18
Cronoprogramma 09/01/2019 | 08/05/2019 |103/120
Lavori a misura 09/01/2019 | 08/05/2019 | 103/120
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 09/01/2019 | 02/04/2019 | 72/84

Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi

- L o o X 09/01/2019 | 10/01/2019 2/2
portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, ...

Parapetto prowisorio, da montare lungo il perimetro di

I s - . 09/01/2019 | 10/01/2019 2/2
coperture inclinate a travi in legno, costituito da aste metallic...

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o

S I . 02/03/2019 | 13/03/2019 | 10/12
policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con...

Fomitura e posa in opera inverter fotovoltaico con soluzione di

. . ) K ; 02/04/2019 | 02/04/2019 1/1
accumulo integrata Fomitura e posain opera di n. 1 inverter t...

Fomitura e posa struttura portante ed impermeabilizzante

A A 20/01/2019 | 31/01/2019 | 10/12
sottostante impianti in copertura. Fornitura e posa delle lastre...

Fomitura e posa in opera di percorso sicuro in copertura

K - ] . . 01/02/2019 | 02/02/2019 2/2
comprensivo di linea vita permanente,scala di accesso in quo...

Fomitura e posa in opera di lattonerie di testata in alluminio

13/03/2019 | 14/03/2019 2/2
spessore 10/10 sviluppo medio cm 42,5 il tutto compreso ... 103/ 103/ /

Fomitura e posa in opera di lattonerie di gronda in alluminio

13/03/2019 | 14/03/2019 2/2
spessore 10/10 sviluppo medio cm 62,5 103/ 103/ /

IMP.TO ACS 14/03/2019 | 02/04/2019 | 17/20

Fomitura e posa in opera sistema split composto da unita

s . o 01/04/2019 | 02/04/2019 2/2
esterna e unita intema per produzione acqua calda sanitaria a...

Fomitura e posa in opera accumulatore per produzione acqua

20/03/2019 | 21/03/2019 2/2
calda sanitaria 500It/cad ad alta efficienza:I'acqua sanitaria n... /03/ /03/ /

Fomitura e posa in opera collettore solare piani ad alta

14/03/2019 | 19/03/2019 5/6
efficienza 2.6 m2 (200 x 130 x 9.5 c¢m). Superficie captante 2... 103/ 103/ /

Fomitura e posa in opera accumulatore per produzione acqua

25/03/2019 | 26/03/2019 2/2
calda sanitaria 500It/cad ad alta efficienza con gruppo solare ... 103/ /03/ /

IMP.TO RISCALDAMENTO IBRIDO 26/03/2019 | 27/03/2019 2/2
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

Descrizione

NOV 2018

DIC 2018

GEN 2019 |

FEB 2019

19-25

26-2

39

10-16 17-23 24-30

7-13 14-20 21-27 28-3 4-10

11-17

Cronoprogramma

Lavori a misura

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi
portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, ...

Parapetto prowisorio, da montare lungo il perimetro di
coperture inclinate a travi in legno, costituito da aste metallic...

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o
policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con...

Fomitura e posa in opera inverter fotovoltaico con soluzione di
accumulo integrata Fomitura e posain opera di n. 1 inverter t...

Fomitura e posa struttura portante ed impermeabilizzante
sottostante impianti in copertura. Fornitura e posa delle lastre...

Fomitura e posa in opera di percorso sicuro in copertura
comprensivo di linea vita permanente,scala di accesso in quo...

Fomitura e posa in opera di lattonerie di testata in alluminio
spessore 10/10 sviluppo medio cm 42,5 il tutto compreso ...

Fomitura e posa in opera di lattonerie di gronda in alluminio
spessore 10/10 sviluppo medio cm 62,5

IMP.TO ACS

Fomitura e posa in opera sistema split composto da unita
estemna e unita intema per produzione acqua calda sanitaria a...

Fomitura e posa in opera accumulatore per produzione acqua
calda sanitaria 500It/cad ad alta efficienza:I'acqua sanitaria n...

Fomitura e posa in opera collettore solare piani ad alta
efficienza 2.6 m2 (200 x 130 x 9.5 c¢m). Superficie captante 2...

Fomitura e posa in opera accumulatore per produzione acqua
calda sanitaria 500It/cad ad alta efficienza con gruppo solare ...

IMP.TO RISCALDAMENTO IBRIDO
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

B | MAR 2019 APR 2019 | wmac2019
Descrizione Totale [€] %
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12
Cronoprogramma — 115.006,00| 100,0 %
Lavori a misura — 115.006,00| 100,0 %
IMPIANTO FOTOVOLTAICO — 56.268,00 48,9 %
Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi 1.840.00 16%
. , , (]
portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, ...
Parapetto prowisorio, da montare lungo il perimetro di 636.00 0.6 %
’ ’ °
coperture inclinate a travi in legno, costituito da aste metallic...
Mo.du.lo fqtovoltaico in silicio monocrist‘alli.no o o I 19.603,00 17,0 %
policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con... A
Fomitura e posa in opera inverter fotovoltaico con soluzione di I:l 14.042.00 12.3 %
. , , (]
accumulo integrata Fomitura e posain opera di n. 1 inverter t...
Fomitura e posa struttura portante ed impermeabilizzante 14.838.00 12.9 %
. , , (]
sottostante impianti in copertura. Fornitura e posa delle lastre...
Fomitura e posa in opera di percorso sicuro in copertura 3.024.00 26%
. ) , (]
comprensivo di linea vita permanente,scala di accesso in quo...
Fomitura e posa in opera di lattonerie di testata in alluminio I::l 1.254,00 11%
spessore 10/10 sviluppo medio cm 42,5 il tutto compreso ...
Fomitura e posa in opera di lattonerie di gronda in alluminio I::l 981,00 0.8 %
spessore 10/10 sviluppo medio cm 62,5
IMP.TO ACS 27.292,00 23,8%
Fomitura e posa in opera sistema split composto da unita :l 14.109.00 12.3 %
. ’ y 0
esterna e unita intema per produzione acqua calda sanitaria a... A
Fomitura e posa in opera accumulatore per produzione acqua 5586.00 4.9 %
calda sanitaria 500It/cad ad alta efficienza:l'acqua sanitaria n... T !
Fomitura e posa in opera collettore solare piani ad alta t 3.739,00 3,2%
efficienza 2.6 m2 (200 x 130 x 9.5 c¢m). Superficie captante 2...
Fomitura e posa in opera accumulatore per produzione acqua EI 3.858.00 34%
. ) , (]
calda sanitaria 500It/cad ad alta efficienza con gruppo solare ...
IMP.TO RISCALDAMENTO IBRIDO | | 7.388,00 6,4 %
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

SET 2018 OTT 2018 NOV 2018
3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18

Descrizione Inizio Fine Giomi

Fomitura e posa in opera sistema ibrido composto da una

R 4 . . 26/03/2019 | 27/03/2019 2/2
unita unita interna, che combina una caldaia a condensazion...

IMP.TO ELETTRICO 26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

) ) K ) ) . 26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di ...

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.... 103/ 105/ /

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.... 103/ 105/ /

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collega... 103/ 105/ /

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature

X N L 26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collega...

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di

X o ) ) X 26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico auto...

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di desig... 103/ 105/ /

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR

X X ) L . X 26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multi...

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
flessibile in polietilene a doppia parete, fomita e postain op... 103/ 105/ /

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere

.. N . R 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, ...

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere

L X ) R 26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,...

Interruttore differenziale puro sprowisto di protezione

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprowisto di ... 103/ 105/ /

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetote... 103/ 105/ /

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetote... 103/ /05/ /

Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

26/03/2019 | 08/05/2019 | 38/44
potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermic... 103/ 105/ /
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

NOV 2018 I DIC 2018 GEN 2019 FEB 2019
19-25 26-2 39 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24

Descrizione

Fomitura e posa in opera sistema ibrido composto da una
unita unita interna, che combina una caldaia a condensazion...

IMP.TO ELETTRICO

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di ...

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche....

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche....

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collega...

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collega...

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di
protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico auto...

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR
sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di desig...

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR
speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multi...

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fomita e postain op...

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, ...

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,...

Interruttore differenziale puro sprowisto di protezione
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprowisto di ...

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetote...

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetote...

Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,
potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermic...
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

L. MAR 2019 APR 2019 MAG 2019
Descrizione Totale [€] %
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12
Fomitura e posa in opera sistema ibrido composto da una D 7.388.00 6.4 %
unita unita interna, che combina una caldaia a condensazion... T ’
IMP.TO ELETTRICO — 6.916,00 6,0 %
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a I I 146.00 01%
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di ... T T T T | | ’ !
| | | | | |
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento I I 34 00 00%
’ ’ °
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.... T T T T | |
| | | | | |
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento I I 75 00 0.1%
’ ’ °
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.... T T T T | |
| | | | | |
Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature I I 33900 03%
’ ’ °
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collega... T T T T T T
o } ] ] | | | |
Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature I I 23300 02%
’ ’ °
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collega... T T T T T T
| | | | | |
Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di I I 80.00 01%
’ ’ °
protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico auto... T T | | | |
) o ) S ; | | | | | |
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR I I 2.562.00 229%
. , , (]
sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di desig... T T T T | |
| | | | | |
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR I I 459 00 04 %
speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multi... T T T T | | ' ’
| | | | | |
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione I I 85.00 01%
’ ’ °
flessibile in polietilene a doppia parete, fomita e postain op... T T T T | |
| | | | | |
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere I I 59 00 0.0%
di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, ... T T T T | | ’ ’
| | | | | |
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere I I 53.00 01%
’ ’ °
di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,... T T | | | |
| | | | | |
Interruttore differenziale puro sprowvisto di protezione I I 125.00 01%
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprowisto di ... T T T T T T ' '
| | | | | |
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere I I 750,00 06%
’ ’ °
di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetote... T T T T | |
| | | | | |
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere I I 217.00 02%
’ ’ °
di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetote... T T T T T T
| | | | | |
Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, I I 256,00 02%
’ ’ °
potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermic... T T T T | |

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 6



computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

L. L. . - SET 2018 OTT 2018 NOV 2018
Descrizione Inizio Fine Giomi
39 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18

Apparecchi moc.julan da |.nser|‘re su. quadro elettrico cc?n attacco 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con ...
Apparecchi moc'JuIan da |!15er|.re su' quadro elettrico c9n attacco 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con ...
CentraI!no !n res!na da parete con grado d! protez!one IP55. 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 c...
Central!no !n rm!na da parete con grado d! protez!one IP55. 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 c...
Po.zzetto in cemen.to oin re.sma. Po?zeﬁo |r? cemento o. in 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in op...
Esec.u2|one.nodo.eql.upotenuale pnnslpalle‘ Esecuzione nf)d.o 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
equipotenziale principale con barra di sezionamento costituit...
Elemento p'refabbnc.ato carjrabﬂe in cemento vibrato per 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
prolungare i pozzetti, fomito e posto in opera. Sono compres...
Adeguamento d|str|buz.|one BT . . ) 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
Adeguamento necessario per rendere I'impianto idoneo alleri...
Fom|turaeposa|n°opara sensore dlvpresenza PIR da SOFFITTO 26/03/2019 | 08/05/2019 38/44
con copertura 360° con copertura di almeno 6 m a terra.ll tut...

COIBENTAZIONE SPOGLIATOI E RIMOZIONE COPERTURA 11/01/2019 | 27/02/2019 | 41/48
'ITthegglatuvra a tempera: Tinteggiatura a tempera, in 't|nta un|c§ 23/02/2019 | 27/02/2019 4/5
chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsi...

!.avorl di r|n."|.02|one di manto di c.o.pertura in guaina . 11/01/2019 | 15/01/2019 4/5
impermeabilizzante. Nel prezzo si intendono compresi e co...

Lavori di nm'o'zmne di tavolato |n.Iegno d abete.e5|st<'entt'e. 16/01/2019 | 19/01/2019 4/4
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: tutti gli one...

Fomitura e posa in opera lastra isolante comprensiva di 12/02/2019 | 22/02/2019 10/11

accessori di fissaggio e quanto necessita a fomireil lavoro ar...
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

NOV 2018 I DIC 2018 GEN 2019 FEB 2019
19-25 26-2 39 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24

Descrizione

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con ...

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con ...

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55.
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 c...

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55.
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 c...

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in op...

Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo
equipotenziale principale con barra di sezionamento costituit...

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fomito e posto in opera. Sono compres...

Adeguamento distribuzione BT
Adeguamento necessario per rendere I'impianto idoneo alleri...

Fomitura e posa in opara sensore di presenza PIR da SOFFITTO
con copertura 360° con copertura di almeno 6 m a terra.ll tut...

COIBENTAZIONE SPOGLIATOI E RIMOZIONE COPERTURA

chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsi...

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica E

Lavori di rimozione di manto di copertura in guaina t
impermeabilizzante. Nel prezzo si intendono compresi e co...

Lavori di rimozione di tavolato in legno d'abete esistente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: tutti gli one...

Fomitura e posa in opera lastra isolante comprensiva di

accessori di fissaggio e quanto necessita a fomireil lavoro ar... I—I—
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

L. MAR 2019 APR 2019 MAG 2019
Descrizione Totale [€] %
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12
Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco I I 81.00 01%
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con ... T T T T T T ’ '
| | | | | |
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco I I 320.00 03%
’ ’ °
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con ... T T T T T T
| | | | | |
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. I I 58 00 00%
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 c... T T T T T T ’ ’
- . . ] | | | | | |
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. I I 163.00 02%
’ ’ °
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 c... T T T T T T
| | | | | |
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in I I 65.00 0.0%
’ ’ °
resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in op... T T T T T T
| | | | | |
Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo I I 82.00 01%
’ ’ °
equipotenziale principale con barra di sezionamento costituit... T T T T T T
| | | | | |
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per I I 106.00 01%
’ ’ °
prolungare i pozzetti, fomito e posto in opera. Sono compres... T T T T T T
T ] ] ] | | |
Adeguamento distribuzione BT I I 306.00 03%
’ ’ °
Adeguamento necessario per rendere I'impianto idoneo alleri... T T T T T T
| | | | | |
Fomitura e posa in opara sensore di presenza PIR da SOFFITTO I I 26200 02%
’ ’ °
con copertura 360° con copertura di almeno 6 m a terra.ll tut...
COIBENTAZIONE SPOGLIATOI E RIMOZIONE COPERTURA [— 17.142,00 14,9 %
Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica j 617.00 05 %
’ ’ °
chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsi...
!.avorl di r|n."|.02|one di manto di c.o.pertura in guaina . 3.584,00 3,1%
impermeabilizzante. Nel prezzo si intendono compresi e co...
Lavori di rimozione di tavolato in legno d'abete esistente. 2.388.00 21%
. B , (]
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: tutti gli one...
Fom|tu@ e.pc.)sa |n.0pera lastra |so|anFe compr.ens.wa di 10.553,00 9,2 %
accessori di fissaggio e quanto necessita a fomireil lavoro ar...
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

L. . X SET 2018 OTT 2018 NOV 2018
Descrizione Inizio Fine Giomi
39 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18
125.000,00
100.000,00
2
6  75.000,00
Q
E
50.000,00
25.000,00
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

Regolo - Namirial S.p.A.

L. NOV 2018 I DIC 2018 GEN 2019 FEB 2019
Descrizione
19-25 26-2 39 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24

125.000,00

100.000,00
2

6  75.000,00
o
E

50.000,00

|
25.000,00
—//
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Diagramma di Gantt

L. MAR 2019 APR 2019 MAG 2019
Descrizione Totale [€] %
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12
125.000,00
100.000,00 f
o %
é‘ 75.000,00 — 115.006,00
— /_—
50.000,00
——/
25.000,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Cronoprogramma

SET 2018

OTT 2018

10-16

17-23

24-30

8-14

15-21

22-28

29-4

Importi
parziali [€]

0,00

0,00

0,00

0,00

Importi
progressivi [€]

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000,

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Regolo - Namirial S.p.A.
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Cronoprogramma

NOV 2018

DIC 2018

12-18

19-25

26-2

10-16

17-23

24-30

31-6

Importi
parziali [€]

0,00

0,00

0,00

0,00

Importi
progressivi [€]

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000,

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Cronoprogramma

GEN 2019

FEB 2019

VIAR 201¢

14-20

21-27

28-3

11-17

18-24

25-3

4-10

Importi
parziali [€]

4.676,94

5.057,93

8.655,45

7.969,98

5.756,40

5.043,96

3.637,66

11.435,27

Importi
progressivi [€]

4.676,94

9.734,87

18.390,32

26.360,30

26.360,30

32.116,70

37.160,66

40.798,32

52.233,59

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000,

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000
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computo metrico efficientamento energetico FERS 2014_2020_REV1 - Cronoprogramma

MAR 2019

APR 2019

MAG 2019

11-17

18-24

25-31

1-7

8-14

15-21

22-28

Importi
parziali [€]

9.628,16

6.832,03

12.189,00

29.251,57

1.100,26

1.100,22

1.100,25

1.100,22

471,53

Importi
progressivi [€]

61.861,75

68.693,78

80.882,78

110.134,35

111.234,61

112.334,83

113.435,08

114.535,30

115.006,83

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000,

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000
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