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RIEPILOGO: Prev. 08/04/2019 — 28/10/2020 = 570 gg. Giorni lavorativi Prev.398 gg

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESES MESE6 MESE7 MESE 8 MESE9 MESE10 MESE 11 MESE12 MESE13 MESE14 MESE15 MESE16 MESE17 MESE18 MESE19
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1.— DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
1.1.— [SQ08] Demolizioni — rimozion 08/04/2019 |02/08/2010 25 o A o
2.— FABBRICATO PRINCIPALE
21— [5Q08] Scau 03/05/2019 |14/05/2019 12 P 4
2.2.— [SQO8] Opere provwvisionali 16./05/2018 |17 /08 /2019 3 18/08/20le s 17 /06 /3010
2.3.— [SQ08] Opere in Cls — Vespai 20/06/2019 |14/01/2020 209
2:4.— [SQ08] Solai 03/02/2020 |19/03/2020 46 e
2.5.- [SQ08] Copertura 17/04/2020 |03/05/2020 17 | e
26.— [SQ08] Murature 23/03/2020 |29/03/2020 7 Rt
2.7.— Impianti
05/05/2020 |06/05/2020 2
07/05 /2020 |15 /05 /2020 9
2.8.— [SQO08] Intonaci — tinteggiatu 12./10/2020 |25,/10/2020 1 o 25/10
2.9.— [SQ08] Pavimenti 09/06 /2020 |08/07 /2020 30 [ = T T T e
210.- [SQ08] Infissi 13/07/2020 |20/09/2020 70
2.11.— [SQ08] Isolanti — Impermeabi 02/04/2020 |11 /04/2020 10 2 A m
213~ [SQ08] Opere di lattoniere 01/06 /2020 |06/06/2020 6 |
214.- [SQ8] Fognature 05,/10/2020 [08,/10/2020 5 =
3.— ANNESSO
31— [5Q08] Scau 15/05/2019 _|15/05 /2019 1 B
3.2.— [SQ08] Opere provwvisiondli 18./06/2018 |19 /08 /2019 ) as
3.3.— [SQ08] Opere in Cls — Vespai 15,/01/2020 |31/01/2020 1 'Eﬂﬂ B iﬁﬁ
3.4.— [SQ08] Solai 20,/03 /2020 |21/03 /2020 2 = hil
3.5.- [SQ08] Copertura 04/05 /2020 |04/05/2020 1 Sl
3.6.— [SQ08] Murature 30/03/2020 |01/04/2020 3 =i
3.7.— Impianti
18/05/2020 |23/05/2020 6
25 /05 /2020 |26 /05/2020 2
27/05/2020 |30/05/2020 4
3.8.— [SQ08] Intonaci — tinteggiatu 26,/10,/2020 |28,/10/2020 3 |
3.9.— [SQ08] Pavimenti — Rivestimen 10/07/2020 |11 /07 /2020 ) 10811
310~ [SQ08] Infissi 21/09/2020 [03/10/2020 13
3.11.— [SQ08] Isolanti — Impermeabi 13/04/2020 |18 /0472020 . R
3.12.— [SQ08] Opere di lattoniere 08/06,/2020 |08,/06 /2020 ] e
27.341,54 36.301,13 37.590,86 41.980.45 41.980,45 40.626,24 41.980,45 40.626,24 41.980,45 39.263,22 32.004,38 35.887,31 34.019,75 31.513,62 36.404,34 68.725,68 92.119,51 71.720,74 33.385,53
27.341,54 63.642,68 101.233,54 143.213,99 185.194,44 225.820,68 267.801,13 308.427,38 350.407,83 389.671,05 421.675,43 457.562,74 491.582,49 523.096,11 559.500,46 628.226,14 720.345,65 792.066,39 825.451,92
MESE1 MESE2 MESE3 MESE4 MESES MESE6 MESE7 MESE8 MESE9Q MESE10 MESE11 MESE12 MESE13 MESE14 MESE15 MESE16 MESE17 MESE18 MESE19
1 IMPRESA DEMOLIZIONE 3 IMPRESA PONTEGGI 2 IMPRESA C.A. 5 IMPRESA FINITURE 4 IMPRESA IMPIANTI 6 IMPRESA INFISSI
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