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Piano di Sicurezza e Coordinamento Premessa

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC) viene redatto ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/08
secondo il modello semplificato contenuto nell’allegato Il del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.

Il Piano e specifico per il singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita; i suoi contenuti, conformi alle

prescrizioni dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/08, sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell’'opera in collaborazione con il Coordinatore per la Sicurezza.
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Identificazione e descrizione dell’opera

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)

Indirizzo del cantiere

STRADA PROVINCIALE 16 "ORCIANESE" - SAN COSTANZO (PU)

(a.1)

Descrizione del contesto in
cui & collocata l'area di
cantiere

(a.2)

Inquadramento territoriale: L'area di cantiere si sviluppa lungo la strada Provinciale
"Orcianese"

Descrizione sintetica
dell'opera con particolare
riferimento alle scelte
progettuali,
architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(a.3)

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la Strada
Provinciale "Orcianese".

Il marciapiede sara realizzato prevedendo una stratigrafia composta da uno strato di
ghiaia, stabilizzato, soletta in ca e pavimentazione finale in tappeto d'usura. Il tutto
sara delimitato con un cordolo in cls prefabbricato sul lato strada mentre sul lato
della proprieta privata dove non e presente la recinzione, & prevista la realizzazione
di un muretto in c,a con altezza variabile di sostegno al terreno.

Viene inoltre prevista la demolizione e ricostruzione di una porzione di muro di
sostegno del terreno e della sede stradale; la struttura viene realizzata con le stesse
caratteristiche del muro attuale.

Durante il corso dei lavori, lungo il tratto interessato, dovra essere presente
adeguata segnaletica verticale di avvertimento della presenza di un cantiere
stradale.

La parte logistica e di gestione del cantiere potra essere realizzata occupando una
porzione del parcheggio cimiteriale presente al limite del tratto interessato
prevedendo I'allestimento di un monoblocco avente la funzione di ufficio e
spogliatoio, un'area dedicata al deposito dei materiali da utilizzare o da smaltire. La
porzione occupata dovra essere delimitata da una recinzione di cantiere.

Le aree di cantiere che si presenteranno durante il corso dei lavori lungo il tragitto
interessato dall'opera, dovranno essere delimitata da appositi nastri di delimitazione
e notificati con apposita segnaletica.

Individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza

(b)

Committente:

GEOM. EMANUELA DE ANGELIS

Piazza Perticari, 20 - SAN COSTANZO (PU)

COMUNE DI SAN COSTANZO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI
0012902041

0721/951216

Nominativo
Indirizzo
Ente rappresentato

Partita IVA

Recapiti telefonici
Coordinatore per la progettazione
Nominativo Ing. Pietro Paci

Indirizzo P.le Primo Maggio 9 - Pesaro (PU)

Codice Fiscale ‘ PCAPTR51L03G627N
Responsabile dei lavori

Nominativo ‘ geom. Emanuela De Angelis in qualita di RUP

Ente rappresentato ‘ Comune di San Costanzo
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COMMITTENTE
geom E. De Angelis in
qualita di responsabile

dell'ufficio lavori pubblici e

-ﬁ-
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Organigramma di cantiere

Opere confinanti

Nord Proprieta private a volte delimitate da recinzioni
o0 muretti
Sud Strada provinciale 16 "Orcianese"
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Organizzazione del cantiere

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)

Elemento: Depositi di attrezzature e materiali di cantiere

Individuazione generica di aree di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Per I'accatastamento dei materiali e sosta dei mezzi
non sara consentito utilizzare le aree confinanti:

- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;

- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;

- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,

- I'area in corrispondenza di linee aeree.

- I'area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.

Per il deposito di materiale inquinante o pericoloso
(prodotti chimici, carburante, ecc.) provvedere alla sua
raccolta in specifici container.

Per lo stoccaggio di grande dimensione porre dei
travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli
sulla stessa verticale. Gli sbalzi laterali dei pezzi in
appoggio non devono avere lunghezza maggiore di % di
L.

Per lo stoccaggio di materiale di forma cilindrica (tubi,
legname, ecc.) dovranno essere sistemati dei “FERMI
ANTI ROTOLAMENTO” (pali infissi nel terreno o sistemi
similari).

Allestire le cataste di materiale solo su un fondo di
resistenza adeguata. Possono essere usate pietre o
legname squadrato come zoccolo e pali di legno o travi
d'acciaio come base d'appoggio.

Per le cataste rispettare il corretto rapporto tra
larghezza e altezza (h =1/3 della larghezza).
L'inclinazione in verticale delle cataste non deve
superare i 2°.

Le cataste di tronchi o similari possono essere realizzate

Per il deposito temporaneo di materiali e
delle attrezzature si utilizzera una porzione
dell’area di cantiere cosi come indicato
nella planimetria di cantiere. Le zone di
deposito devono essere segnalate e
disposte in modo tale da non creare
interferenze con altre attivita che si
svolgono in cantiere e garantire che
I'accessibilita all’area da parte dei mezzi di
lavoro avvenga in sicurezza.

Particolare cautela deve essere prestata
nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a
passaggio individuando con chiarezza e
separando con idonee barriere teli aree
rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del
cantiere e posizionando idonea
cartellonistica e segnaletica.

Le postazioni fisse di lavoro con
attrezzature dovranno essere ubicate
lontane dalle vie di transito veicolare.

Le postazioni fisse di lavoro con
attrezzatture ubicate alla base di
apprestamenti o apparecchi di
sollevamento devono essere

protette con tettoia robusta costituita da
struttura portante metallica e copertura in
legno di portata adeguata a resistere ai
carichi.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- la stabilita dei materiali stoccati.

- la stabilita delle attrezzature.

- l'interita dell'impalcatura di protezione
delle postazioni fisse di lavoro.

- l'integrita della segnaletica di sicurezza.
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Organizzazione del cantiere

solo su fondo di pendenza max pari a 30° ed essere
assicurate contro il rotolamento (p.es. mediante
zeppe).

In caso di piogge o nevicate verificare la stabilita del
materiale accatastato. Non estrarre singoli elementi
dalla catasta. Non salire e camminare sopra le cataste.
E' vietato costruire depositi presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di
lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature
delle pareti di scavo.

Elemento: Locale spogliatoio

Locale spogliatoio con servizi igienici annessi.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Predisposizione area attrezzata

All'avvio del cantiere, devono essere impiantati e gestiti
locali spogliatoio proporzionati al numero degli addetti
che potrebbero averne necessita
contemporaneamente.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione
con la predisposizione di servizi comuni a piu imprese.
Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu
intense o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere
convenientemente attrezzate; sono da considerare in
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di
reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione
drenante dell'area circostante.

L'allacciamento dei prefabbricati alle reti
infrastrutturali dovra essere affidata a personale

Per l'igiene i lavoratori in relazione alla
tipologia di attivita svolta devono disporre
di:

- locale spogliatoio con armadietti a doppio
scomparto dotati di chiave, di capacita
sufficiente, aerazione, illuminazione, difeso
dalle intemperie, riscaldamento e
disponibilita di sedili L'illuminazione
naturale dovra essere integrata
dall'impianto di illuminazione artificiale,
I'aerazione naturale in caso di altezza netta
interna fra m 2.40 e 2.70, sara integrata da
aerazione forzata.

-docce riscaldate, di dimensioni sufficienti,
con acqua calda e fredda, con mezzi
detergenti e per asciugarsi; esse devono
essere installate e tenute in condizioni
appropriate diigiene, "quando il tipo di
attivita e la salubrita lo esigono”.
-gabientti e lavabi con acqua calda e mezzi
per detergersi e asciugarsi.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- la pulizia e l'igiene del locale e degli
arredi.
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Organizzazione del cantiere

qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare
dichiarazioni scritte attestanti il fatto che gli impianti
sono stati realizzati nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia.

| prefabbricati devono essere sollevati dal terreno
oppure poggianti su terreno bene asciutto e sistemato
in modo da non permettere né la penetrazione
dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una
zona del raggio di mt. 10,00 attorno; tutte le loro parti
devono essere costruite in modo da difendere
I'ambiente interno contro gli agenti atmosferici.

Elemento: Recinzione generale e accessi da realizzare

Modalita da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni del cantiere.

Scelte progettuali ed

. ; Procedure
organizzative

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere
tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando per esigenze lavorative si renda necessario
rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione
guale la sorveglianza continua delle aperture che
consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro
pericolosi.

Accesso dei mezzi meccanici e di trasporto

Durante I'entrata e I'uscita dal cantiere si ravvisa
pericolo per l'incolumita di terzi al cantiere, pertanto &
prevista una persona a terra per segnalare all’autista
del mezzo le manovre di entrata e uscita dal cantiere.
Per agevolare I'uscita dei mezzi dal cantiere in caso di
scarsa visibilita del mezzo da parte dell’'utenza stradale
agevolare la sua immissione in strada, mediante la
previsione di uno specchio o predisporre uno specifico
servizio di segnalazione dei lavori / vigilanza stradale
per 'uscita dei mezzi dal cantiere.

La recinzione di cantiere sara dislocata
come indicato in planimetria e realizzata,
come segue:

- struttura ben fissata nel terreno con
altezza compresa fra 1,80 -2,00 metri
costituita da montanti in ferro e/o legno e
chiusura con fogli di lamierino o pannelli di
legno.

- pannelli di cls prefabbricati sostenuti da
pali in cls sagomati.

Per le recinzioni collocate ai margini della
carreggiata stradale, si deve prestare
attenzione agli autoveicoli in transito e
posizionare la segnaletica prevista dal
Codice della Strada. In particolare
I'ingombro deve essere segnalato mediante
segnali luminosi (lampade) durante le ore
notturne.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

-I'integrita della recinzione generale e la
chiusura degli accessi.

-I'integrita delle protezioni allestire
all'interno del cantiere per impedire il
transito o il lavoro in aree pericolose.
-I'integrita della segnaletica di sicurezza.
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Organizzazione del cantiere

Accesso degli addetti ai lavori

L’accesso degli addetti ai lavori deve avvenire in modo
ordinato. Per il raggiungimento del posto di lavoro
devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.

Accesso dei non addetti ai lavori

Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di
accedere alle zone di lavoro del cantiere.

Appropriata segnaletica in tal senso deve essere
installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e
ripetuta, ave del caso, in corrispondenza degli accessi
alle zone di lavoro.

Qualora I'accesso di terzi sia previsto e regolamentato &
necessaria la preventiva informazione sulle attivita in
corso.

Gli accessi al cantiere saranno dislocati
come indicato in planimetria e utilizzati,
come segue:

- accesso con ingresso veicolare e pedonale
separati.

- accesso con ingresso veicolare e pedonale
promiscui.

Gli accessi al cantiere devono essere
protetti da porte in legno o in metallo con
chiusura a catena e lucchetto di sicurezza.
Apposizione sugli accessi di cartelli
segnaletici con richiamo dei pericoli e
divieti.

Elemento: Servizi igienico sanitari

Servizi igienico sanitari.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Predisposizione area attrezzata

All'avvio del cantiere, devono essere impiantati e gestiti
servizi igienici assistenziali proporzionati al numero
degli addetti che potrebbero averne necessita
contemporaneamente.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione
con la predisposizione di servizi comuni a piu imprese.
Le aree dovranno risultare il pit possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu
intense o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere

Per l'igiene i lavoratori in relazione alla
tipologia di attivita svolta devono disporre
di:

-Box bagno chimico con gabinetti con
lavabi, acqua corrente, materiale
detergente e per asciugarsi

In condizioni lavorative con mancanza di
spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi
di cantiere ed in prossimita di strutture
idonee aperte al pubblico, & consentito
attivare convenzioni con tali strutture per
supplire all’eventuale carenza di servizi in
cantiere. Una copia della convenzione deve

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- la pulizia e l'igiene dei servizi igienici.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Organizzazione del cantiere

convenientemente attrezzate; sono da considerare in essere tenuta in cantiere ed essere portata
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di | a conoscenza dei lavoratori.

reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e La dislocazione dei servizi igienici
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione assistenziali saranno evidenziati nella
drenante dell'area circostante. specifica planimetria di cantiere.

L'allacciamento dei prefabbricati alle reti
infrastrutturali dovra essere affidata a personale
qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare
dichiarazioni scritte attestanti il fatto che gli impianti
sono stati realizzati nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia.

Le installazioni igienico - assistenziali devono essere
sollevate dal terreno oppure poggianti su terreno bene
asciutto e sistemato in modo da non permettere né la
penetrazione dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno
di essa in una zona del raggio di mt. 10,00 attorno;
tutte le loro parti devono essere costruite in modo da
difendere I'ambiente interno contro gli agenti
atmosferici.

L'uso di caravan o roulottes quali servizi
igienico-assistenziali, € consentito esclusivamente:
-ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni,
prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e
propri;

-nel caso di cantieri stradali di rilevante lunghezza e
brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro
molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o/
campi base.
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3;2.2.4)

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli

specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett.d) e 2.2.3)

Elenco delle fasi lavorative

] Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo

. Rinterro di scavo con mezzo meccanico

Ll Posa di tubazione per linee elettriche

= Formazione di strati di fondazione in misto granulare
] Cordonata in conglomerato cementizio

. Conglomerato bituminoso per strato di usura

- Muratura in mattoni pieni

= Solette e Setti in calcestruzzo

] Posa barriera di sicurezza a bordo laterale

Lavorazione: Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di scavo a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali.

Rischi in riferimento alla

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

lavorazione Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici

Scelte.progettuall ed Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

organizzative

[Rumore] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di

Le lavorazioni rumorose dovranno | - Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora Per la protezione dei lavoratori all'interno cantiere]

essere pianificate in modo da gli autisti non godano della completa visuale, dell'area di cantiere: Le scelte progettuali, le procedure, gli

evitare lavorazioni contemporanee | evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma - Tutti i veicoli siano essi da trasporto o apprestamenti e le attrezzature devono

in zone adiacenti o limitrofe. posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. macchine edili devono essere equipaggiati di essere messi in atto dalla ditta affidataria,
- Incaricare un preposto per coordinare lampeggiati e segnali acustici per essere che tramite il responsabile di cantiere
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; chiaramente visibili. dovra coordinarsi con le ditte
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali - | passaggi pedonali lungo le piste di subaffidatarie in modo da rispettare
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi | circolazione devono essere da questi separati guanto indicato nel piano.
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

€ persone.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’'uso degli otoprotettori.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]

Predisporre progetto dello scavo dal quale
emergano i seguenti elementi:

- angolo di scarpata e/o eventuali armature
previste

- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il
posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili

- posizionamento di segnaletica e segregazioni

- modalita di esecuzione delle operazioni di scavo in
prossimita di reti tecnologiche interrate e/o corsi
d'acqua e bacini

- modalita di evacuazione acque superficiali

Monitorare periodicamente tramite un preposto
opportunamente incaricato:

- La stabilita delle strutture limitrofe e/o oggetto
dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie
- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di
consolidamento

- la stabilita dei materiali stoccati e del relativo
piano di appoggio

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di
materiali/attrezzature, delle portate massime al
fine di:

- non caricare eccessivamente il terreno

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le

con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di
seppellimento predisporre:

- Armatura della parete dello scavo con posa
meccanica di paratie di armature prefabbricate.
- Adeguate via di fuga e di emergenza da
lasciare costantemente sgombre di materiali e
mezzi.

- Teliimpermeabili a protezione del fronte di
scavo/riporto in caso di piogge.

- Protezioni per la caduta di materiali con reti a
maglia esagonale fissata con tasselli a parete.

- Segregazioni delle aree interessate dalle
lavorazioni con transenne.

- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea
fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica
arretrata rispetto al ciglio di almeno 2 metri.

- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo,
costituite da piano di calpestio in legno,
parapetti di protezione e struttura portante in
legno.

- Scale o passerelle di accesso al fondo dello

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosita.
- nessun lavoratore sostino in prossimita
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita ad elevata rumorosita con altre
attivita differenti nella stessa area.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
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attrezzature fisse:

- su basamento dimensionato da tecnico abilitato
secondo appropriato progetto statico

- in modo che la loro distanza sia almeno pari
all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al
ciglio dello scavo, in caso contrario prevedere
adeguate opere di consolidamento strutturale
dimensionate da tecnico abilitato secondo
appropriato progetto statico.

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza
all'area di scavo tramite modifica della viabilita di
cantiere

Procedure per eseguire le armature.

Le strutture di sostegno devono essere installate a
diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove
necessario, deve essere inserito del materiale di
rincalzo tra la facciata dello scavo e I'armatura, per
garantire la continuita del contrasto.

La messa in opera delle armature deve essere
effettuata pari passo con l'effettuazione dello
scavo.

Procedura armatura in terreno coesivo

In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in
cui non & possibile realizzare lo scavo per tutta la
profondita richiesta, si puo effettuare lo scavo
stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una
prima armatura, si puo procedere ad un’altra fase
di scavo e cosi via.

In guesto caso basta posizionare i pannelli di legno,
di altezza leggermente superiore alla profondita
dello scavo, contro le pareti dello scavo e fissarli
con puntoni di legno provvisori per consentire agli
operai di scendere nella trincea e disporre gli
elementi di contrasto definitivi.

scavo metalliche.

- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su
terreno naturale con pendenza e portata
adeguata a sostenere il peso dei mezzi
meccanici.

- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico
materiali) ricavate su terreno con pendenza e
portata adeguata a sostenere il peso dei mezzi
meccanici.

Per I'esecuzione delle lavorazioni di scavo
devono essere utilizzati solo:

- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e
autocarri) con caratteristiche adeguate alle
pendenze e alla portata del terreno.

- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di
protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione
per il ribaltamento e la caduta di oggetti

essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle zone di scavo o
movimentazione terra.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei
lavori di scavo o movimento terra.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita scavo e altre
attivita manuali differenti.

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Armatura di scavi in terreni granulari

Quando il terreno non rende possibile nemmeno
uno scavo di profondita minima, oppure quando si
deve operare in siti urbani e occorre evitare
qualsiasi depressione del terreno, & necessario
rispettare rigorosamente le seguenti modalita:
dopo aver scavato per circa 30 centimetri si
infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi
una leggera inclinazione. Quindi si dispongono i
puntoni di contrasto e si realizza un successivo
scavo installando un secondo blocco di armatura,
con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle
superiori e cosi via.

Rimozione dell’armatura

Per la rimozione dell’armatura occorre procedere
dal basso verso I'alto, avendo particolare cura nel
proteggere sempre il lavoratore che si trova dentro
lo scavo.

Se al momento del disarmo si avverte che
I'armatura (puntoni e montanti) &

sottoposta a pressione perché il terreno ha subito
dei movimenti, occorre riempire la trincea con il
terreno prima di rimuovere puntoni e montanti.
Quando é possibile, 'armatura deve essere rimossa
dagli stessi operai che I'hanno installata, in quanto
meglio di altri possono verificare la presenza di
nuove condizioni di rischio nel terreno, successive
alla posa in opera dell’armatura.

Lavorazione: Rinterro di scavo con mezzo meccanico

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede il rinterro di scavi eseguito con mezzi meccanici.

Rischi in riferimento alla

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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lavorazione

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Lavorazione: Posa di tubazione per linee elettriche

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di tubazioni flessibili per linee elettriche in BT all'interno di scavi gia predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, simili).

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Lavori in scavi o luoghi ristretti

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

16




Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rischi in riferimento alle lavorazioni

- Ispezionare con cura I'ambiente di lavoro e
verificare la presenza di fattori ambientali di rischio
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi,
ecc.).

- Valutare attentamente la necessita di ventilare
artificialmente I’'ambiente di lavoro e/o di aspirare
gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni.

- Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle
lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura
ed eventuali interventi di emergenza in soccorso
dei lavoratori.

- Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale
bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio
e controllo.

- Ove possibile bisogna privilegiare lo scavo
dall’esterno con mezzi meccanici e l'infilaggio di
sistemi di rivestimento ad anelli prefabbricati.

- Quando & necessario operare all'interno e
necessario provvedere all’armatura delle pareti,
man mano che si procede nei lavori di scavo.

- Realizzazione del rivestimento man mano che
procede lo scavo sostituendo le armature
provvisorie.

- Non lasciare spazi vuoti fra gli anelli di armatura
ed il terreno, ma riempirli con materiale adatto,
ben stipato.

- Il terreno attorno alla bocca del pozzo non va
sovraccaricato da deposito di materiali, macchinari,
soprattutto se vibranti.

- Il dispositivo di protezione individuale anticaduta
(del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) &
obbligatorio per lavori in condizioni di pericolo
come, per esempio, in presenza di acque

- Adeguata illuminazione in caso di lavori notturni.
- Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di
pronto intervento.

- Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti devono
essere armate.

Per la protezione dei lavoratori che lavorano
all'interno di scavi o luoghi ristretti predisporre:
- Segnalazioni e delimitazioni del perimetro
dell’area di lavoro con rete plastificata o
metallica.

- Parapetti in elementi a tubi e giunti e tavola
fermapiede in legno alta 0,20 m.

- Per il sollevamento dei materiali castello di tiro
costituito da impalcato per deposito/posto di
lavoro con parapetti sui lati liberi verso il vuoto,
struttura portante con elementi metallici tubi e
giunti.

- Per entrare o uscire prevedere una scala
verticale ben appoggiata, ancorata alle
estremita superiori.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme
vigenti in materia di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, adattatori e materiale
elettrico in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza previsti dalla norma CEl o norme
tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche a basso voltaggio.

- In caso di allagamento o presenza di acqua
affiorante dalla falda predisporre pompe
idrovere tubazioni per I'eliminazione delle
acque all’interno del pozzo.

- llluminazione artificiale in caso di lavori
notturno.

In presenza di agenti inquinanti e polveri
pericolose:

- In caso di emissioni non diffuse impianto di
aspirazione localizzato per la captazione degli
inquinanti alla fonte ed evitare la loro diffusione
all'interno.

- Utilizzo di autorespiratore per la protezione
delle vie respiratorie.

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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- Per I'accesso al fondo dello scavo utilizzare scale
convenientemente disposte.

- ll trasporto di persone deve essere effettuato
utilizzando meazzi idonei.

- Predisposizione delle attrezzature necessarie ad
attuare le procedure di Emergenza.

- Per luoghi ristretti oltre 30 m (improbabile nei
lavori di fognatura) & obbligatorio installare un
mezzo di collegamento con I'esterno.

- E’ necessario sorvegliare continuamente
dall’esterno le persone che si trovano all'interno e
mettere a loro disposizione mezzi di allarme e di
sollevamento (dispositivi di protezione individuale
anticaduta).

- Per gli scavi o cunicoli in cui vi sia continuo
afflusso d’acqua occorre predisporre mezzi di uscita
rapida delle persone e tenere a disposizione una
pompa di riserva.

- Elementi di armatura a disposizione per eventuali
interventi di emergenza.

- Un preposto deve sorvegliare costantemente le
attivita del cantiere e i lavoratori all’interno.

- | lavoratori che accedono in luoghi con presenza
di atmosfere esplosive o infammabili devono
portare un dispositivo rilevatore di gas che
visualizzi contemporaneamente la presenza di H2S,
CO, 02 e gas combustibili.

Per gli interventi di emergenza & necessario
predisporre:

- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori
con equipaggio formato ed attrezzato per il
recupero delle persone e per apprestare
immediatamente i primi soccorsi essenziali.

- Servizi di intervento con squadra antincendio
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.

- Autorespiratori per la squadra di emergenza.
- Imbragatura di salvataggio collegata ad
sistema di salvataggio (discensore di
emergenza)

Lavorazione: Formazione di strati di fondazione in misto granulare

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di due strati di fondazione rispettivamente realizzati con ghiaia e stabilizzato

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore
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Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’'uso degli otoprotettori.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosita.
- nessun lavoratore sostino in prossimita
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di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita ad elevata rumorosita con altre
attivita differenti nella stessa area.

Lavorazione: Cordonata in conglomerato cementizio

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa analizza |'approvvigionamento di cordonata in conglomerato cementizio di lunghezza cm 100 cadauno e posa in opera su letto di calcestruzzo del tipo per fondazioni.

Rischi in riferimento alla

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche

lavorazione Rumore
Scelte progettuali ed . . . . . .
-p g Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
organizzative
[Rumore] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale

cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
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b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con pil sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
guelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’'uso degli otoprotettori.

scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
guantita presente all'interno degli ambienti di
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosita.
- nessun lavoratore sostino in prossimita
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita ad elevata rumorosita con altre
attivita differenti nella stessa area.
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Lavorazione: Conglomerato bituminoso per strato di usura

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase lavorativa prevede la posa di conglomerato bituminoso per lo strato di usura (tappetino) fornito in cantiere con temperatura non inferiore a 150 gradi

Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi
Rischi in riferimento alla Investimento da veicoli nell'area di cantiere
lavorazione Rischi da uso di sostanze chimiche
Scelte-progettuall e Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
organizzative
[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi] [Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi] | [Incendio ed esplosione uso materiali
- Adozione di piano di emergenza specifico di Per la protezione dei lavoratori nei lavori pericolosil
cantiere. effettuati con materiali inflammabili, esplosivi, Le scelte progettuali, le procedure, gli
- Allontanamento dei lavoratori e di terziin caso di | comburenti, con sorgenti di innesco (fiamme apprestamenti e le attrezzature devono
pericolo grave e immediato. libere) predisporre: essere messi in atto dalla ditta affidataria,
- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza - Delimitazione del perimetro con teli ignifughi. | che tramite il responsabile di cantiere
libere da materiali. - Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, dovra coordinarsi con le ditte
- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con cannello, bombole e simili) in possesso dei subaffidatarie in modo da rispettare
pericolo di incendio avvenga in aree appropriate requisiti minimi di sicurezza previsti dalla guanto indicato nel piano.
lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco. normativa vigente. Incaricare un preposto che coordini
- Mantenimento in efficienza dei presidi - Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla | affinché:
antincendio. direttiva ATEX in ambienti con presenza di - nessun lavoratore non addetto ai lavori
- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e atmosfera potenzialmente esplosiva. transiti nelle zone con pericolo di
spegnimento. - Segnalazione del rischio con segnaletica di incendio.
- I lavoratori che operano all'interno di ambiente sicurezza per informare i lavoratori. - nessun lavoratori sosti in prossimita dei
con possibile presenza di atmosfera esplosiva lavori con utilizzo di materiali con pericolo
devono essere dotati di strumenti di rilevazione Per |a gestione delle emergenze & necessario di incendio o esplosione.
gas. predisporre: - non ci sia la presenza contemporanea
- Durante la manipolazione dei prodotti - llluminazione di emergenza e segnalazione nella stessa area di attivita con uso di
inflammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco delle vie e uscite di emergenza. materiali con pericolo di incendio ed
aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche | - Servizi di intervento con squadra antincendio esplosione e attivita con sorgenti di
e simili formata ed attrezzata per il recupero delle innesco.
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da | persone e lo spegnimento dell'incendio.
polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla - Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio [Investimento da veicoli nell'area di
direttiva ATEX. incendio o esplosione, si dovra disporre cantiere]
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive all’occorrenza di strumenti di rilevazione di gas Le scelte progettuali, le procedure, gli
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da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi
portatili di rilevazione gas.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con pil sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati

nocivi od esplodenti.

- Mezzi antincendio portatili (estintori)
facilmente raggiungibili e segnalati.

- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi)
facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per |la protezione dei lavoratori durante I'uso di
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
guantita presente all'interno degli ambienti di
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
Viso.

apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

23




Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rischi in riferimento alle lavorazioni

insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Lavorazione: Muratura in mattoni pieni

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede I'esecuzione di muratura esterna in mattoni pieni e malta di cemento.

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

Rischi da uso di sostanze chimiche

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale
deve essere montato seguendo il libretto di
montaggio e gli schemi contenuti nel Piano di
montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per
quel specifico cantiere, con elementi che devono
portare impressi il nome e il marchio del
fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la
diretta sorveglianza di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute
dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme
alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in
legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti
e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore
a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

[Caduta di materiale dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
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devono essere registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’'opera
servita, secondo la tipologia e il numero degli
ancoraggi previsti dal libretto e/o dalla relazione di
calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’'opera servita
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di
20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le
scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro
sia completo di impalcato, parapetto, tavola
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non
accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le
lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere
compatibile con le condizioni climatiche.
Immediata sospensione lavori in caso di eventi
meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di
c¢cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole
stesse non devono avere nodi passanti che
riducano pil del dieci per cento la sezione di
resistenza.

- Nei lavori in cui non e possibile allestire
apprestamenti deve essere realizzata una
protezione costituita da tesatura di cavo metallico
fra elementi strutturali per I'ancoraggio delle funi di
trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture

legno della sezione minima di 30 x 5 cm,
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e
lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e
piano di calpestio con tavole metalliche,
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in
pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai
con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 collegate alle armature provvisorie
dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo
dei materiali in quota costituito da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su
ogni lato libero e struttura portante a castello o
a sbalzo con tubolari metallici giuntati.

- Castelli di tiro per posizionare in quota e
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali
costituiti da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e
sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di
parapetto e tavole fermapiede, per il
collegamento di posti di lavoro a quote diverse

che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle zone a rischio.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei
lavori a rischio.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita di
sollevamento materiali con altre attivita di
cantiere differenti.

- non ci sia la presenza contemporanea di
piu attivita di sollevamento con mezzi
diversi nella stessa area.

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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devono essere installati con I'ausilio di attrezzature
specifiche (piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
12631 devono essere montati da personale
competente. In cantiere deve essere presente il
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le
informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per l'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da
personale competente secondo il manuale fornito
dal fabbricante. Le ruote durante l'uso devono
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e Ia
discesa deve essere interna impiegando le apposite
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano
di lavoro deve essere protetto suii 4 lati. Il ponte
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso
che deve essere sempre a corredo.

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature
siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici
previsti dal costruttore e dalla normativa vigente
per il mantenimento dei requisiti minimi di
sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza
minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e
parapetto di trattenuta.

[Caduta di materiale dall'alto]

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo
per operazioni di scarico dei materiali.

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte
vento, pioggia intensa).

allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o
non sia possibile I'allestimento, le condizioni di
sicurezza devono essere garantiti con I'utilizzo
di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio
idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Caduta di materiale dall'alto]

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro
predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito
costituita da struttura tubolare metallica e
copertura con tavoloni.

- Mantovana parasassi aggettante su
ponteggio, con struttura di supporto in tubolari
metallici giuntati, inclinazione di 30° e
sporgenza 1,50 metri rispetto al piano
orizzontale.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per
contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area
con rete plastificata o metallica arretrata di
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura.

- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto
dei materiali dall'alto.

- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare
bilanciere a trave predisposto per due punti o
guattro di attacco regolabili in linea, funi o
catene e ganci di sicurezza.

- Forca con gabbia per sollevamento di carichi
unitari su pallets.

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di
materiali minuti.
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- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche
devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e
dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati
con l'ausilio di un preposto.

- Le attrezzature di movimentazione devono essere
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa
vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i
seguenti requisiti:

a) imboccatura superiore protetta per evitare
cadute accidentali di persone;

b) ogni tronco inserito in quello inferiore;

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita
di fuoriuscita del materiale;

e) estremita inferiore sufficientemente lontana
dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre
essere posta ad altezza tale da evitare la
formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di
materiale;

f) estremita inferiore posta ad altezza non
superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Elettrocuzione]

- | lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti
in tensione devono essere effettuati solo da
personale competente sotto la diretta sorveglianza
di un preposto.

- Segregazione delle aree a rischio con
transenne o reti plastificate.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio
per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi
da sollevare : gru a torre, autogru, gru su
autocarro o carrelli semoventi a braccio
telescopico.

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di
elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono
presenti parti attive non protette con recinzione
per impedire I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con
prese interbloccate IP65 protette da
magnete-termico in possesso dei requisiti
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl
17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro
generale e dei sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori
tensione dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in
tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme
vigenti in materia di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e
materiale elettrico in possesso dei requisiti
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl o
norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in
luoghi bagnati.
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- Disattivare le parti in tensione e bloccare
I'apertura del quadro per evitare attivazioni non
autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e
spine.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per |la protezione dei lavoratori durante I'uso di
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
quantita presente all'interno degli ambienti di
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.
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eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

Lavorazione: Solette e Setti in calcestruzzo

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la realizzazione di setti in conglomerato cementizio armato per vano scala:

- formazione piani di lavoro;

- approvvigionamento dei materiali;
- armatura;

- casseratura;

- getto del calcestruzzo con pompa;
- disarmo.

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Rischi da uso di sostanze chimiche

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale
deve essere montato seguendo il libretto di
montaggio e gli schemi contenuti nel Piano di
montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per
quel specifico cantiere, con elementi che devono
portare impressi il nome e il marchio del
fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la
diretta sorveglianza di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli
devono essere registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’'opera
servita, secondo la tipologia e il numero degli
ancoraggi previsti dal libretto e/o dalla relazione di

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute
dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme
alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in
legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti
e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore
a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di
legno della sezione minima di 30 x 5 cm,
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e
lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’'opera servita
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di
20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le
scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro
sia completo di impalcato, parapetto, tavola
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non
accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le
lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere
compatibile con le condizioni climatiche.
Immediata sospensione lavori in caso di eventi
meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole
stesse non devono avere nodi passanti che
riducano pil del dieci per cento la sezione di
resistenza.

- Nei lavori in cui non & possibile allestire
apprestamenti deve essere realizzata una
protezione costituita da tesatura di cavo metallico
fra elementi strutturali per I'ancoraggio delle funi di
trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture
devono essere installati con I'ausilio di attrezzature
specifiche (piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
12631 devono essere montati da personale

piano di calpestio con tavole metalliche,
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in
pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai
con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN
1263-2003 collegate alle armature provvisorie
dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla
norma EN 13374 per superfici con inclinazione
non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo
dei materiali in quota costituito da piano di
lavoro e depaosito, parapetto di protezione su
ogni lato libero e struttura portante a castello o
a sbalzo con tubolari metallici giuntati.

- Castelli di tiro per posizionare in quota e
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali
costituiti da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e
sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di
parapetto e tavole fermapiede, per il
collegamento di posti di lavoro a quote diverse
allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o
non sia possibile I'allestimento, le condizioni di
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competente. In cantiere deve essere presente il
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le
informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per l'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da
personale competente secondo il manuale fornito
dal fabbricante. Le ruote durante I'uso devono
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la
discesa deve essere interna impiegando le apposite
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano
di lavoro deve essere protetto suii 4 lati. || ponte
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso
che deve essere sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature
siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici
previsti dal costruttore e dalla normativa vigente
per il mantenimento dei requisiti minimi di
sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza
minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e
parapetto di trattenuta.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

sicurezza devono essere garantiti con I'utilizzo
di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio
idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gliinquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
guantita presente all'interno degli ambienti di
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
Viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.
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- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con pil sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

Lavorazione: Posa barriera di sicurezza a bordo laterale

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa analizza le attivita necessarie per la posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio, costituite da paletti di sostegno il profilato a C infissi nel terreno o annegati con

cordoli di cls e traversa metallica.

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento
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[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi
e persone.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’'uso degli otoprotettori.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tuttii veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosita.
- nessun lavoratore sostino in prossimita
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di
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attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita ad elevata rumorosita con altre
attivita differenti nella stessa area.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga ncessario per una o pit specifiche fasi lavoro, eventauli procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non
devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto

della verifica dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: 1 SIM NO
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MODALITA” ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g))

[ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

[ Riunione di coordinamento

[ verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese e lavoratori autonomi
[ Altro:

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett. )

O Evidenza della consultazione

O Riunione di coordinamento tra RLS

O Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
O Altro:

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(2.1.2 lett. h)

O a cura del committente
[ gestione separata tra le imprese
M gestione comune tra le imprese

Numeri di telefono delle emergenze

[Gestione emergenza]

Nel lay-out di cantiere & indicato il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi
un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettivita (l'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze
liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e
fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o piu
soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si
fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi
un'emergenza:

. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

NO U, WNER
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Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o pil lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del
decreto medesimo.

I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio
basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiore a50 m X

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei o mobili X
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnal etica stradal e esistente compreso |'onere del trasporto del
19.17.026.00 | materiale, cheresta di proprietadell’Amm.ne, nei luoghi da questaindicati. Per ogni sostegno.
1
SOMMANO cad 8,00 0,15 1,20
2 Posain opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48
19.17.027.00 [mm 60 ed aU
1
SOMMANO cad 8,00 1,00 8,00
3 Rimozione di recinzione metallica ed estirpamento o taglio di elementi vegetativi vivi interferenti con la
NP.008 realizzazione dell'opera. E' compresa larimozione dellarecinzione metal ... nellasuperficie lasciatalibera
dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO ml 45,00 0,50 22,50
4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003* |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quant(
.001 altro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.
SOMMANO m? 474,27 0,35 165,99
5 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta d
03.03.020* |m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di
.001 sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO nm? 127,60 0,50 63,80
6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001* |secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'operain conformita ale
.005 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 25 Mpa
SOMMANO m?3 2,38 2,70 6,43
7 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/cma
03.03.004* |inferiore a0,55). Forniturae posain operadi calcestruzzo durev ... controlli in corso d'operain conformitaalle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m? 30,24 3,00 90,72
8 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* |anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANOKkg| 2'285,38 0,01 22,85
9 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.001* |organiche. Sono compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre
.001 per dare |'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m?3 22,50 0,10 2,25
10 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.001* |organiche. Sono compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali d ... acernitadel materiali. E' inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SOMMANO m?3 19,32 0,70 13,52
A RIPORTARE 397,26
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RIPORTO 397,26
11 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in
19.14.018  |cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria ... dzamento, la sigillatura con conglomerato
bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfettaregola d'arte.
SOMMANO cad 5,00 2,00 10,00
12 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.002* |organiche, forniti abordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente de
.002 impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m? 24,75 0,65 16,09
13 Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Fornitura e posain opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
18.07.009* |policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco erinterro e tutti i pezzi speciali forniti
.005 dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
SOMMANO m 159,00 0,02 3,18
14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
18.09.003* |sigillatura elaformazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco, i chiusin
.004 o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 5,00 1,70 8,50
15 Caditoie e grigliein ghisa sferoidal e delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
18.09.013* |compresi: tutte le opere murarie necessarie; laforniturad ... e vigenti e dellaresistenza arottura e quanto altro
.001 occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250
SOMMANO kg 25,00 0,10 2,50
16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusuraidraulica, in
18.09.012* |ghisasferoidale, con resistenza arotturamaggioredi 12,5 ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO kg 120,00 0,10 12,00
17 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.03.001 |secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa |'acqua di
raffreddamento dellalamae lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m 175,00 0,10 17,50
18 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e l¢
19.03.005*  |prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onered ... sati dall'’Amm/ne, la frantumazione del materiale
.001 la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m?3 5,60 0,15 0,84
19 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.03.001 |secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento dellalamae lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m 15,00 0,10 1,50
20 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003* |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quant(
.001 altro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.
SOMMANO m?3 30,00 0,35 10,50
A RIPORTARE 479,87
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RIPORTO 479,87
21 Demolizione di calcestruzzo armato. Demalizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi formao
02.03.004*  |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole ... coni relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 guanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m?3 7,20 1,80 12,96
22 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino &g
02.01.007* |unadistanzadi 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m? 479,87 0,08 38,39
23 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.002* |qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera... coni relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 12,00 1,09 13,08
24 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino &g
02.01.007* |unadistanzadi 15 km., misurato per il solo viaggiodi and ... ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m? 49,20 0,08 3,94
25 Realizzazione su nuova muratura di copertinain calcestruzzo gettato in operadi dimensioni come da progetto. Sono
NP.004 compresi: il getto di calcestruzzo, laforniturae posadi acciai ... afiniturasuperficiale, I'alestimento di eventuali
opere provvisionali e quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO mq 7,50 141 10,58
26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001* |secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'operain conformita ale
.005 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 25 Mpa
SOMMANO m?3 0,90 2,70 2,43
27 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/cma
03.03.004* |inferiore a0,55). Forniturae posain operadi calcestruzzo durev ... controlli in corso d'operain conformitaalle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m? 13,95 3,00 41,85
28 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* |anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO kg 668,25 0,01 6,68
29 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita,
04.01.009.00 |di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti ¢ ... ro occorre per dareil lavoro finito. Per ogni cm di
2 diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.
SOMMANO mx cm 4,20 0,00 0,00
30 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementiziadosataad.li 3 di cemento 325 auno o piu
03.02.011* |fronti, rettao curva, in fondazione o in elevazione di spessore ... ne degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.
SOMMANO m?3 5,58 8,25 46,04
A RIPORTARE 655,82
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31 Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in perforo. Tubo microfessurato in PV C rigido con
17.03.031  |unione a manicotti filettati, fornito e posto in operain perforo comunq ... saaericadi circag/m? 140. E' compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaformazione del perforo.
SOMMANO m? 20,50 0,00 0,00
32 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.001* |organiche. Sono compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali d ... reso quanto altro occorre per dare |'opera
.004 finita. Con misto di pezzatura fino amm 100 proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m? 21,06 0,00 0,00
33 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.001* |organiche. Sono compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre
.001 per dare I'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m? 16,58 0,10 1,66
34 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con granigliae
19.13.004.00 | pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato acaldo con idonel im ... rfettaregola d'arte. Tipo 0/25 mm con impieg(
4 di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato a m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO m2xcm 47,25 0,05 2,36
35 Fornitura e posain opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posain operadi barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 |rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui a capitolato speciale d'appalto. Barriere
1 in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo |aterale
SOMMANO m 15,00 1,00 15,00
36 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001*  |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dareiil
.001 lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m?3 42,32 0,80 33,86
37 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001*  |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... nto altro occorre per dareil
.002 lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 30 - 70
SOMMANO m? 163,38 0,80 130,70
38 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001* |secondo lanormativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'operain conformita alle
.005 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 25 Mpa
SOMMANO m?3 2,83 2,70 7,64
39 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/cma
03.03.004* |inferiore a0,55). Forniturae posain operadi calcestruzzo durev ... controlli in corso d'operain conformitaalle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m?3 51,10 3,00 153,30
40 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta d
03.03.020* |m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di
.001 sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO nm? 37,50 0,50 18,75
A RIPORTARE 1'019,09
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41 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* |anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO kg 567,00 0,01 5,67
42 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postair
03.04.003* |opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
SOMMANOKkg| 1'582,00 0,01 15,82
43 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,
19.13.008* |cogtituito dagraniglie, sabbia ed additivi, di | categoria, confezionato ac ... del conglomerato per uno spessore di cn|
3, larullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto aregola d'arte.
SOMMANO n? 401,00 0,35 140,35
44 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con granigliae
19.13.004.00 | pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato acaldo con idonel im ... rfettaregola d'arte. Tipo 0/20 mm con impieg(
2 di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato a m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO mxem 258,75 0,05 12,94
45 Cordolo prefabbricato in cal cestruzzo vibrato. Cordolo in cal cestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
19.18.032  |cemento normale della sezione minimadi cm? 300, posto in operape ... ormale di spessore non inferiore acm 10
(dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 623,40 0,39 243,13
46 REALIZZAZIONE DI CORDOLO E ZANELLA IN ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO
NP.001 VIBRATO, MONOLITICI, PRODOTTI DA AZIENDA CERTIFICATA 1SO 9001 (ZANELLA CON CORDOLO
(50 X 50 X 25 H) con ... elo sfrido; le stuccature dei giunti con malta cementizia ed ogni atro onere per dareil
lavoro finito aregoladarte
SOMMANO m 350,00 0,00 0,00
47 Esecuzione di lavori necessari allaformazione del raccordo del marciapiede esistente con il marciapiede di nuova
NP.003 realizzazione in corrispondenza dell'area cimiteriale.
Sono compre ... pristino della pavimentazione.
E' compreso ogni altro onere o lavorazione per dareil lavoro rifinito aregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 11,49 11,49
48 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
18.09.003* |sigillaturaelaformazione del fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco, i chiusin
.003 o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 5,00 1,45 7,25
49 Fornitura e posadi chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusuraidraulica, in
18.09.012* |ghisasferoidale, con resistenzaarotturamaggioredi 12,5 ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO kg 250,00 0,10 25,00
50 Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di
15.05.011* |alimentazione elettrica. Tubazione in PV C serie pesante per canaliz ... ata su cavedi, attaal tipo di posa. E' compres(
.003 guanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 100
A RIPORTARE 1°480,74
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SOMMANO m 1°050,00 0,03 31,50
51 Plinti per illuminazione pubblica
NP.006 Fornitura e posain operadi plinti per illuminazione pubblicain calcestruzzo delle dimensioni 90 x 70 x 80. Sono
compresi 1o scavo e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. E' escluso il coperchioin
ghisa
SOMMANO cadauno 14,00 0,86 12,04
52 Fornitura e posadi chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusuraidraulica, in
18.09.012* |ghisasferoidale, con resistenza arotturamaggioredi 12,5 ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
SOMMANO kg 560,00 0,10 56,00
53 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con fil¢
19.18.027 |del 17, sostenuta da paletti in ferro od in alcestruzzo posti ... ,00, infissi nel terreno con idoneafondazionein
calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, etc.
SOMMANO m? 94,00 0,30 28,20
54 Fornitura e posain operadi tubo per prolungamento della condotta esistente. Sono compresi: lafornitura e la posa
NP.002 del tubo nel materiale uguale aquello esistente, di dimensioni ... lacondotta esistente, il reinterro finae. E'
compreso quanto altro occorre per rendere I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO corpo 1,00 6,80 6,80
55 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnal etica stradal e esistente compreso |'onere del trasporto del
19.17.026.00 | materiale, che resta di proprietadell’Amm.ne, nei luoghi da questaindicati. Per ogni sostegno.
1
SOMMANO cad 5,00 0,15 0,75
56 Posain opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48
19.17.027.00 [mm 60 ed aU
1
SOMMANO cad 5,00 1,00 5,00
57 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, inlegno, in metallo o cemento armato|
02.04.015* |prefabbricato. Sono compresi: 1o scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 1,80 3,60
58 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in
19.14.018  |cemento armato, compreso |o scavo, le opere in muratura necessaria ... dzamento, la sigillatura con conglomerato
bituminoso e tutto quanto occorra per |a esecuzione a perfettaregola darte.
SOMMANO cad 2,00 2,00 4,00
59 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il
19.18.009 |carico trasporto e scarico arisulta del materiale rimosso, compreso altresi la puliziadel piano viabile dopo la
rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.
SOMMANO m 60,00 0,05 3,00
60 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003* |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quant(
.001 altro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m?3 56,43 0,35 19,75
A RIPORTARE 1'651,38
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61 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.03.001 |secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento dellalamae lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m 58,00 0,10 5,80
62 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e l¢
19.03.005* |prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onered ... sati dall'’Amm/ne, lafrantumazione del materiale
.001 la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m?3 6,96 0,15 1,04
63 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi formao
02.03.004*  |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole ... coni relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m?3 11,31 1,80 20,36
64 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino a(
02.01.007* |unadistanzadi 15 km., misurato per il solo viaggiodi and ... ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m?3 76,50 0,08 6,12
65 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001*  |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dareil
.001 lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m?3 11,02 0,80 8,82
66 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001* |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... nto altro occorre per dareil
.002 lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 30 - 70
SOMMANO m3 27,55 0,80 22,04
67 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto alcmal
03.03.004* |inferiore a0,55). Forniturae posain operadi calcestruzzo durev ... controlli in corso d'operain conformitaalle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m3 6,38 3,00 19,14
68 Retein acciaio elettrosaldata. Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postair
03.04.003* |opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; lapiegat ... € le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO kg 255,20 0,01 2,55
69 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,
19.13.008* |costituito dagraniglie, sabbiaed additivi, di | categoria, confezionato ac ... del conglomerato per uno spessore di cn
3, larullaturaed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto aregola d'arte.
SOMMANO m?2 62,70 0,35 21,95
70 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con granigliae
19.13.004.00 | pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato acaldo con idonei im ... rfettaregola d'arte. Tipo 0/20 mm con impieg(
2 di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO m2xcm 100,00 0,05 5,00
A RIPORTARE 1'764,20
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pag. 8

Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1°764,20
71 Cordolo prefabbricato in cal cestruzzo vibrato. Cordolo in cal cestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
19.18.032  |cemento normale della sezione minimadi cm? 300, posto in operape ... ormale di spessore non inferiore acm 10
(dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO m 116,60 0,39 45,47
72 REALIZZAZIONE DI CORDOLO E ZANELLA IN ELEMENT!I PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO
NP.001 VIBRATO, MONOLITICI, PRODOTTI DA AZIENDA CERTIFICATA 1SO 9001 (ZANELLA CON CORDOLO
(50 X 50 X 25 H) con ... elo sfrido; le stuccature dei giunti con malta cementizia ed ogni atro onere per dareil
lavoro finito aregolad'arte
SOMMANO m 58,00 0,00 0,00
73 Integrazione o ripristino di impianto elettrico esistente per illuminazione pubblica e sistema di rilevamento della
NP.005 velocita a seguito di danneggiati durante i lavori. Sono compresi laforniturae posadi cavi elettrici, canalette e
quanto altro occorre per dare I'impianto funzionante
SOMMANO corpo 1,00 11,71 11,71]
74 Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di
15.05.011* |alimentazione elettrica. Tubazione in PV C serie pesante per candliz ... ata su cavedi, attaal tipo di posa. E' compres(
.003 quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 100
SOMMANO m 171,00 0,03 5,13
75 Posa di pali per pubblicailluminazione precedentemente smontati. E' compresala posa, |'integrazione dei
NP.007 componenti impiantistici deteriorati durante lo smontaggio, |'allacciamento allarete elettrica e quanto altro occorre
per dare |'operafinita e funzionante
SOMMANO cadauno 2,00 2,45 4,90
76 Plinti per illuminazione pubblica
NP.006 Fornitura e posain operadi plinti per illuminazione pubblicain calcestruzzo delle dimensioni 90 x 70 x 80. Sono
compresi 1o scavo e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. E' escluso il coperchioin
ghisa
SOMMANO cadauno 2,00 0,86 1,72
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'833,13
TOTALE euro 1'833,13
Data, 19/12/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE
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