




**COMUNE DI SAN COSTANZO  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE  
VIA SOLFANUCCIO  
PROGETTO ESECUTIVO**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**Geom. EMANUELA DE ANGELIS**



**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Pesaro, li 19.12.2017

**Ing. Pietro PACI**

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GIORNI CATEG. DI LAVORO		15	30	45	60	75	90	105	120
Allestimento del cantiere e opere provvisionali		5GG							
Demolizioni, rimozioni e scavi		8GG		8GG	8GG		8GG		
Posa di cordoli, reinterri e predisposizione impianti			7GG	7GG			7GG	7GG	
Opere strutturali in cls armato e muratura			7GG		7GG	15GG		7GG	
Pavimentazione					10GG				10GG
Smobilizzo cantiere									5GG
TOTALE GIORNI									120