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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 2 2 03/09/2018 04/09/2018

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 1 1 1 04/09/2018 04/09/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 2 2 04/09/2018 05/09/2018

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 5 7 05/09/2018 11/09/2018

1 1 7 9 29/11/2018 07/12/2018

Rimozione di serramenti esterni 1 1 1 1 12/09/2018 12/09/2018

1 1 1 1 21/09/2018 21/09/2018

1 1 1 1 24/10/2018 24/10/2018

1 1 1 1 07/11/2018 07/11/2018

1 1 2 2 07/01/2019 08/01/2019

1 1 2 2 28/01/2019 29/01/2019

1 1 2 2 18/02/2019 19/02/2019

1 1 2 2 11/03/2019 12/03/2019

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 1 1 1 12/09/2018 12/09/2018

1 1 1 1 21/09/2018 21/09/2018

1 1 1 1 24/10/2018 24/10/2018

Rimozione di impianti elettrici 1 1 2 2 13/09/2018 14/09/2018

1 1 5 5 10/12/2018 14/12/2018

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 1 1 3 5 14/09/2018 18/09/2018

1 1 2 2 24/09/2018 25/09/2018

1 1 3 3 01/10/2018 03/10/2018

1 1 4 6 25/10/2018 30/10/2018

1 1 4 6 08/11/2018 13/11/2018

Scuci e cuci 1 1 2 4 14/09/2018 17/09/2018

1 1 2 2 04/10/2018 05/10/2018

1 1 3 3 29/10/2018 31/10/2018

1 1 4 4 12/11/2018 15/11/2018

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 1 1 2 2 19/09/2018 20/09/2018

1 1 2 2 08/10/2018 09/10/2018

1 1 4 7 31/10/2018 06/11/2018

1 1 4 4 13/11/2018 16/11/2018

Realizzazione di tamponature 1 1 2 2 03/10/2018 04/10/2018

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 1 2 2 24/09/2018 25/09/2018

1 1 2 2 01/04/2019 02/04/2019

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 1 3 3 25/09/2018 27/09/2018

1 1 7 9 10/12/2018 18/12/2018

Posa di manto di copertura in tegole 1 1 2 2 27/09/2018 28/09/2018

1 1 6 8 14/12/2018 21/12/2018

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 1 1 1 26/09/2018 26/09/2018

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 1 1 1 1 09/10/2018 09/10/2018
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Tabella Analitica Gantt

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 1 1 1 1 09/10/2018 09/10/2018

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 1 3 3 15/10/2018 17/10/2018

Ripresa di intonaci esterni 1 1 5 7 10/10/2018 16/10/2018

1 1 15 19 18/02/2019 08/03/2019

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 1 2 2 11/10/2018 12/10/2018

1 1 3 3 11/12/2018 13/12/2018

Tinteggiatura di superfici interne 1 3 1 1 17/10/2018 17/10/2018

1 3 4 4 18/12/2018 21/12/2018

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 1 1 1 10/10/2018 10/10/2018

1 1 5 7 12/12/2018 18/12/2018

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 1 1 1 11/10/2018 11/10/2018

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 1 4 1 1 17/10/2018 17/10/2018

Pulitura di superfici in pietra 1 4 3 3 17/10/2018 19/10/2018

1 4 1 1 19/11/2018 19/11/2018

1 4 10 12 04/03/2019 15/03/2019

Consolidamento lesioni di opere in pietra con staffe in acciaio 1 4 3 5 18/10/2018 22/10/2018

1 4 1 1 19/11/2018 19/11/2018

1 4 12 16 07/03/2019 22/03/2019

Consolidamento lesioni di opere in pietra con resina epossidica 1 4 3 5 19/10/2018 23/10/2018

1 4 1 1 20/11/2018 20/11/2018

1 4 12 16 11/03/2019 26/03/2019

Protezione superficiale di opere in pietra 1 4 3 3 22/10/2018 24/10/2018

1 4 1 1 20/11/2018 20/11/2018

1 4 8 10 20/03/2019 29/03/2019

Montaggio di serramenti esterni 1 2 2 2 21/11/2018 22/11/2018

1 2 3 3 23/01/2019 25/01/2019

1 2 3 3 13/02/2019 15/02/2019

1 2 3 3 06/03/2019 08/03/2019

1 2 3 3 27/03/2019 29/03/2019

Riparazione di infissi in legno 1 2 15 19 05/11/2018 23/11/2018

1 2 59 81 08/01/2019 29/03/2019

Montaggio di porte per esterni 1 2 2 2 22/11/2018 23/11/2018

1 2 2 2 31/01/2019 01/02/2019

1 2 2 2 01/04/2019 02/04/2019

Posa di recinzioni e cancellate 1 1 1 1 23/11/2018 23/11/2018

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 3 3 26/11/2018 28/11/2018

1 1 5 5 01/04/2019 05/04/2019

Tinteggiatura di superfici esterne 1 3 22 30 11/03/2019 09/04/2019

Rimozione di pavimento in pietra 1 1 2 2 29/11/2018 30/11/2018

1 1 2 2 07/01/2019 08/01/2019

1 1 2 2 21/01/2019 22/01/2019

Rimozione di massetto 1 1 1 1 30/11/2018 30/11/2018

Rimozione di vespaio in pietrame 1 1 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 1 1 1 1 04/12/2018 04/12/2018

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 1 1 1 05/12/2018 05/12/2018
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Tabella Analitica Gantt

1 1 1 1 16/01/2019 16/01/2019

1 1 3 3 06/02/2019 08/02/2019

Posa di pavimenti per esterni in mattoni 1 1 3 5 06/12/2018 10/12/2018

1 1 3 3 16/01/2019 18/01/2019

1 1 15 19 11/02/2019 01/03/2019

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 1 3 3 11/12/2018 13/12/2018

Scavo eseguito a mano 1 1 2 2 09/01/2019 10/01/2019

Scavo di sbancamento 1 1 1 1 10/01/2019 10/01/2019

1 1 3 3 23/01/2019 25/01/2019

Consolidamento strutture di fondazione 1 1 2 2 10/01/2019 11/01/2019

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 1 1 2 2 14/01/2019 15/01/2019

1 1 2 2 04/02/2019 05/02/2019

Scavo a sezione obbligata 1 1 3 3 28/01/2019 30/01/2019

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 1 4 4 29/01/2019 01/02/2019

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 1 3 3 30/01/2019 01/02/2019

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 2 2 11/04/2019 12/04/2019

Smobilizzo del cantiere 1 1 2 2 10/04/2019 11/04/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Edile

 2) = Falegname

 3) = Pittore

 4) = Restauratore

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

Rimozione di serramenti esterni 12 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 3 g

Rimozione di impianti elettrici 7 g

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 16 g

Scuci e cuci 11 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 12 g

Realizzazione di tamponature 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 4 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 1 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Ripresa di intonaci esterni 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 6 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 1 g

Pulitura di superfici in pietra 14 g

Consolidamento lesioni di opere in pietra con staffe in acciaio 16 g

Consolidamento lesioni di opere in pietra con resina epossidica 16 g

Protezione superficiale di opere in pietra 12 g

Montaggio di serramenti esterni 14 g

Riparazione di infissi in legno 74 g

Montaggio di porte per esterni 6 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 22 g

Rimozione di pavimento in pietra 6 g

Rimozione di massetto 1 g

Rimozione di vespaio in pietrame 1 g

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 5 g

Posa di pavimenti per esterni in mattoni 21 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 3 g

Scavo eseguito a mano 2 g

Scavo di sbancamento 4 g

Consolidamento strutture di fondazione 2 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 4 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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