ALLEGATO "A"

Comune di URBANIA
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi rinascimentali - POR
FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1 - PALAZZO DUCALE di URBANIA

COMMITTENTE: Comune di Urbania.

CANTIERE: corso Vittorio Emanuele 23, URBANIA (PU)

URBANIA, 28/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Muccioli Gabriele)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto Responsabile del Settore Gestione Territorio Storoni Luca)

architetto Muccioli Gabriele
via Raffaello Sanzio, 18

61049 Urbania (PU)

Tel.: 0722317374 - Fax: 0722318043
E-Mail: ferriemuccioliarchitetti@virgilio.it

Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi rinascimentali - POR FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1 - PALAZZO DUCALE
di URBANIA - Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L gg C| data Iniziale  data Finale

2 | 2 03/09/2018 = 04/09/2018
04/09/2018 = 04/09/2018
04/09/2018 = 05/09/2018
05/09/2018 = 11/09/2018
29/11/2018 | 07/12/2018
12/09/2018 = 12/09/2018
21/09/2018 | 21/09/2018
24/10/2018 = 24/10/2018
07/11/2018 | 07/11/2018
07/01/2019 = 08/01/2019
28/01/2019 | 29/01/2019
18/02/2019 = 19/02/2019
11/03/2019 = 12/03/2019
12/09/2018 = 12/09/2018
21/09/2018 | 21/09/2018
24/10/2018 = 24/10/2018
13/09/2018 = 14/09/2018
10/12/2018 = 14/12/2018
14/09/2018 = 18/09/2018
24/09/2018 = 25/09/2018
01/10/2018 = 03/10/2018
25/10/2018 = 30/10/2018
08/11/2018 = 13/11/2018
14/09/2018 = 17/09/2018
04/10/2018 = 05/10/2018
29/10/2018 = 31/10/2018
12/11/2018 = 15/11/2018
19/09/2018 = 20/09/2018
08/10/2018 = 09/10/2018
31/10/2018 = 06/11/2018
13/11/2018 = 16/11/2018
03/10/2018 = 04/10/2018
24/09/2018 = 25/09/2018
01/04/2019 = 02/04/2019
25/09/2018 = 27/09/2018
10/12/2018 = 18/12/2018
27/09/2018 = 28/09/2018
14/12/2018 = 21/12/2018
26/09/2018 = 26/09/2018
09/10/2018 = 09/10/2018

FASI DI LAVORO

N
-

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Montaggio del ponteggio metallico fisso

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di recinzioni e cancelli

Rimozione di impianti elettrici

Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Scuci e cuci

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Realizzazione di tamponature

Verniciatura a pennello di opere in ferro

Rimozione di manto di copertura in tegole

Posa di manto di copertura in tegole

Rimozione di scossaline e canali di gronda
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Posa di piastre di ancoraggio per tiranti
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Tabella Analitica Gantt
1 1 ' 09/10/2018 @ 09/10/2018

3 3 | 15/10/2018 | 17/10/2018

Posa di tiranti orizzontali in acciaio

Formazione intonaci esterni tradizionali

Ripresa di intonaci esterni 5 7 | 10/10/2018 @ 16/10/2018
15 ' 19 18/02/2019 & 08/03/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 2 | 11/10/2018 @ 12/10/2018
3 | 3 | 11/12/2018 @ 13/12/2018
Tinteggiatura di superfici interne 1 1 | 17/10/2018 @17/10/2018
4 4 | 18/12/2018 @ 21/12/2018
Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 1 | 10/10/2018 @10/10/2018
5 7 | 12/12/2018 @ 18/12/2018
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 1 | 11/10/2018 @ 11/10/2018
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 1 1 17/10/2018 @ 17/10/2018
Pulitura di superfici in pietra 3 3 | 17/10/2018 @ 19/10/2018
1 1 ' 19/11/2018 19/11/2018
10 = 12 ' 04/03/2019 @ 15/03/2019

Consolidamento lesioni di opere in pietra con staffe in acciaio 3 5 | 18/10/2018 | 22/10/2018
1 1 | 19/11/2018 | 19/11/2018
12 | 16 | 07/03/2019 @ 22/03/2019

Consolidamento lesioni di opere in pietra con resina epossidica 3 5 1 19/10/2018 ' 23/10/2018

1 1 ' 20/11/2018 @20/11/2018
12 1 16 = 11/03/2019 @ 26/03/2019
Protezione superficiale di opere in pietra 3 3 | 22/10/2018 @ 24/10/2018
1 1 | 20/11/2018 | 20/11/2018
8 | 10 | 20/03/2019 & 29/03/2019
Montaggio di serramenti esterni 2 2 | 21/11/2018 @ 22/11/2018
3 | 3 | 23/01/2019 @ 25/01/2019
3 3 | 13/02/2019 @ 15/02/2019
3 | 3 | 06/03/2019 @ 08/03/2019
3 3 | 27/03/2019 @ 29/03/2019
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Riparazione di infissi in legno 15 19  05/11/2018 ' 23/11/2018
59 | 81 | 08/01/2019 | 29/03/2019
Montaggio di porte per esterni 2 | 2 22/11/2018 | 23/11/2018
2 2 | 31/01/2019 @ 01/02/2019
2 | 2  01/04/2019 @02/04/2019
Posa di recinzioni e cancellate 1 1 | 23/11/2018 @ 23/11/2018
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 3 | 26/11/2018 @ 28/11/2018
5 5 ' 01/04/2019 @ 05/04/2019
Tinteggiatura di superfici esterne 22 ' 30 | 11/03/2019 & 09/04/2019
Rimozione di pavimento in pietra 2 2 | 29/11/2018 @ 30/11/2018
2 2 07/01/2019 @ 08/01/2019
2 2 21/01/2019 @ 22/01/2019
Rimozione di massetto 1 1 | 30/11/2018 | 30/11/2018
Rimozione di vespaio in pietrame 1 1 | 03/12/2018 @ 03/12/2018
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 1 1 | 04/12/2018 @04/12/2018
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 1 | 05/12/2018 @05/12/2018
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Posa di pavimenti per esterni in mattoni

Posa di pavimenti per esterni in pietra
Scavo eseguito a mano

Scavo di sbhancamento

Consolidamento strutture di fondazione

Formazione di masso per pavimentazioni esterne

Scavo a sezione obbligata

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Rinfianco con sabbia eseguito a mano

Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z =Z0NA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa Edile

2) = Falegname

3) = Pittore

4) = Restauratore
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

16/01/2019
06/02/2019
06/12/2018
16/01/2019
11/02/2019
11/12/2018
09/01/2019
10/01/2019
23/01/2019
10/01/2019
14/01/2019
04/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
11/04/2019
10/04/2019

16/01/2019
08/02/2019
10/12/2018
18/01/2019
01/03/2019
13/12/2018
10/01/2019
10/01/2019
25/01/2019
11/01/2019
15/01/2019
05/02/2019
30/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
12/04/2019
11/04/2019
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Nome attivita puAggsto 2018[Settembre 2018 [Ottobre 2018 [Novembre 2018 [Dicembre 2018 [Gennaio 2019 [Febbraio 2019 [Marzo 2019 [Aprile 2019 [Maggio
27/08 [ 03/09 [ 10/09 [ 17/09 | 24/09 [ o01/10 [ 08/10 [ 15/10 [ 22/10 [ 2010 [ o051 [ 12111 [ 19111 [ 26111 [ 0312 [ 1012 [ 17712 [ 24112 [ 31112 [ 0701 [ 14/01 [ 21/01 | 28/01 [ 0402 [ 1102 [ 18/02 [ 25/02 | 04/03 | 11/03 [ 18003 [ 25/03 | 01/04 [ 08/04 | 15/04 [ 22/04 [ 29/04 |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1.
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 19 1 I
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g z1 .
Montaggio del ponteggio metallico fisso 12g zZ1 _ z1 _
Rimozione di serramenti esterni 129 Z1 I z1 I Z1 I z I Z1. Z1 . Z1 . Z1 .
Rimozione di recinzioni e cancelli 3g Z1 I 1 I Z1 I
Rimozione di impianti elettrici 79 Z1 . Z1 -
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 169 zZ1 - z1 . z1 - Z1 - Z1 -
Scuci e cuci g bal | z1l b3l | z7/H
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 12g Z1 . Z1 . 1 _ Z1 -
Realizzazione di tamponature 29 Z1 .
Verniciatura a pennello di opere in ferro 49 Z1 . Z1 .
Rimozione di manto di copertura in tegole 109 pal - Z1 _
Posa di manto di copertura in tegole 8g Z1 . Z1 _
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19 Z1 I
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 19 Z1 I
Posa di tiranti orizzontali in acciaio 19 Z1 I
Formazione intonaci esterni tradizionali 3g Z1 -
Ripresa di intonaci esterni 20g z1 _ Z1 _
Formazione intonaci interni (tradizionali) 5g zZ1 . Z1 -
Tinteggiatura di superfici interne 59 z1ll kAl |
Montaggio di scossaline e canali di gronda 6g 1 I Z1 _
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 19 zZ1 I
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 19 Z1I
Pulitura di superfici in pietra 149 z1/Il z1ll z/
Consolidamento lesioni di opere in pietra con staffe in acciaio 169 Z1 - Z1 I Z1 _
Consolidamento lesioni di opere in pietra con resina epossidica 169 Z1 - Z1 I Z1 _
Protezione superficiale di opere in pietra 12g z1 - z1 I z1 _
Montaggio di serramenti esterni 149 Z1 . Z1 - pal - Z1 - z1 -
Riparazione di infissi in legno 749 21 I z+ I
Montaggio di porte per esterni 69 1 . Z1 . Z1 .
Posa di recinzioni e cancellate 19 Z1 I
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 8g Z1 - Z1 -
Tinteggiatura di superfici esterne 22g z1 _
Rimozione di pavimento in pietra 6g 1 . 21. 21.
Rimozione di massetto 19 Z1I
Rimozione di vespaio in pietrame 19 zill
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 19 Z1 I
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 5g Z1l Z1 I Z1 -
Posa di pavimenti per esterni in mattoni 21g Z1- Z1- Z1_
Posa di pavimenti per esterni in pietra 3g Z1 -
Scavo eseguito a mano 29 Z1 .
Scavo di sbancamento 49 Z1 I Z1 -
Consolidamento strutture di fondazione 29 Z1 .
Formazione di masso per pavimentazioni esterne 49 21. z1 .
Scavo a sezione obbligata 3g Z1 -
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 49 z1 -
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3g Z1 -
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 Z1 .
Smobilizzo del cantiere 29 z1l

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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