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1  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Come mostrato nel cronoprogramma dei lavori di Primo stralcio, riportato alla pagina seguente, si stima 

che l’esecuzione delle opere di progetto occuperà complessivamente 750 giorni naturali consecutivi. 

 

La durata del cantiere (circa 25 mesi) impone di effettuare delle lavorazioni anche durante la stagione 

balneare di n. 2 anni consecutivi. Nell’ottica di non interrompere le lavorazioni durante la stagione 

balneare (15/03 – 30/09), è stato valutato lo sviluppo temporale del cantiere come segue: 

 

Inizio dei lavori fuori dalla stagione balneare; 

Durante la prima stagione balneare effettuazione di lavorazioni che non vanno a modificare la filiera 

di trattamento attuale (realizzazione nuovo edificio e nuovi pre-trattamenti in area disponibile 

dell’impianto, mantenendo in esercizio i pre-trattamenti esistenti). 

Le lavorazioni previste nella Fase 2, maggiormente critiche in quanto interessano l’adeguamento del 

comparto biologico, dovranno essere effettuate al di fuori della stagione balneare. L’inizio della Fase 

2 del cantiere sarà dunque vincolata temporalmente alla fine della prima stagione balneare. 

L’inizio della seconda stagione balneare avverrà in concomitanza con interventi che riguardano la 

linea di trattamento aria esausta, la linea di trattamento dei reflui extra-fognari e la linea fanghi. 

L’effluente scaricato sarà già sottoposto alla filiera di trattamento di linea acque prevista in progetto.  

 

Segue il cronoprogramma di dettaglio, con l’individuazione delle stagioni balneari che interessano il 

cantiere. 

 

Tale cronoprogramma dovrà necessariamente essere rivisto nel caso in cui il cantiere abbia inizio in una 

data diversa dell’anno rispetto a quanto ipotizzato. Esso dovrà comunque garantire che le lavorazioni 

maggiormente critiche, di seguito elencate, vengano svolte al di fuori della stagione balneare: 

Fase 2: Nuova configurazione comparto biologico (durata complessiva 180 giorni n. c.). 
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