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1 PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Piano di Gesticne del Transitorio per il progetto definitive di

manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impiantc di depurazione Ponte Metfauro ed &

articolato nelle seguenti sezioni:

» Capitolo 2: Fasi dei lavori, contenente la suddivisione dei lavor per fasi di intervento;

+ Capitolo 3: Piano di gestione del transitorio, il quale descrive in forma tabellare le interferenze
risconirate in ciascuna fase realizzativa, i possibili accorgimenti per la loro risoluzione e lo stato di

funzionamento del depuratore.

In cigscuna sezione viene analizzato solo il primo stralcio di intervento.
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FASI DEI LAVORI

2.1 INTERVENTI DI PRIMO STRALCIO

Gli interventi previsti nel Primo stralcio vengono di seguito sintetizzati e raggruppati per fasi di intervento.

FASE 1: NUOVO EDIFICIO E PRE-TRATTAMENTI

Fase 1.1: spostamento del box dell'ufficio pesa in un'area non interferente con i lavori;

Fase 1.2: realizzazione di un nuovo edificio chiuso nell'area disponibile fra il bacino di ispessimento

statico esistente e la sezione di disinfezione finale esistente e delle opere civili presenti al suo interno:

- le vasche del comparto di pre-trattamento (grigliatura fine e dissabbiatura);

- il pozzetto a valle dei pretrattamenti con funzione di ripartitore in testa al biclogico che permette
da un lato discolmare la portata eccedente la portata massima trattabile dal biclogico (>3Qm),
inviandola direttamente allo scarico tramite apposita tubazione che si diparte da esso e,
dall'altro, di ripartire alle tre linee del biclogico la portata fino alla 3Qm tramite sistemi di soglie di
sfioro regolabili;

- ilcavedio di alloggicmentio delle nuove linee di alimentazione del biologico & posa in opera dei
nuovi collegamenti idraulici alle tre linee biologiche e della tubazione di ricircolo del fango
(predisposizioni);

L'edificio ha la funzione di contenere la sezione di pretrattamento del refluo, il locale quadri elettrici,

le apparecchiature adibite al trattamento bottini e il relative ufficio pesa, la sezione di

deodarizzazione dell'aria esausta, la sezione di produzione dell'aria per la digestione aerobica del

fanghi e peri dissabbiatori pista e un locale servizi igienici.

Fase 1.3: redlizzazione di una nuova sezione di grigliatura (opere elettromeccaniche), coslituita da fre

ariglie fini a cestello installate in canale & operanti in parallelo, con luce di filtrazione di 2.0 mm. Le
griglie e i cassoni scarrabili di raccolta del materiale grigliate vengono ospitati all'interno dell’edifico

di nuova costruzione;

Fase 1.4: redlizzazione di due linee di dissabbiatura in parallelo fipo Pista (opere elettromeccaniche)

nel nuovo edificio chivso e realizzazione di un canale con la funzione di by-pass della portaia
eccedente la 4Qmw, da attivarsi anche in caso di fuor servizio di uno dei dissabbiatori. Nell'edifico
vengono ospitati anche | cassoni scarrabili di raccolta delle sabbie, separate da un apposito

classificatore-lavatore;

Fase 1.5: readlizzazione di un pozzetto iniziale di infercetiazione delle linee di mandata esistenti dai

sollevamenti fognari al depuratore e predisposizione dei nuovi collegamenti idraulici per lo
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spostamento del punto di ingresso del refluo dalla posizione attuale all'edificio di nuova costruzione
contenente i nuovi pretrattamenti;

Fase 1.4: realizzazione di una nuova stazione di stoccaggio e dosaggio di carbonio esogeno in testa al
comparto biologico, da localizzare nell'ex area frattamento bottini in prossimita del nuovo edificio
prefrattamenti;

Fase 1.7: realizzazione di una nuova stazione di stoccaggio e dosaggio di reagente defosfatante per o
rimozione chimica del fosforo dal refluo, da localizzare nell'ex area frattamento bottini in prossimita
del nuovo edificio pretrattamenti.

In guesta fase dei lavor non sono previste attivita interferenti con il funzionamento dell'impianto

pertanto la filiera di trattamento sard interamente atltiva come nello stato ante-operam.

FASE 2: NUOVA CONFIGURAZIONE COMPARTO BIOLOGICO
Fase 2.1: predisposizione dei nuovi collegamenti idraulici di alimentazione dal ripartitore alle fre linee
del biologico (per i percorsi esterni al nuovo edificio pretrattamenti);
Fase 2.2: conversione della linea esistente di tralamento biclogico di denitrificazione-nitrificazione in
tre linee di rattamento configurate secondo lo schema di nitrificazione /denitrificazione ad aerazione
intermittente in reattore unico, in cui l'alternanza delle fasi anessiche e aercbiche & gestita
automaticamente da un controller di processo avanzato mediante il monitoraggio in continuo di
indicatori sia diretti (concentrazione di ammoniaca) che indiretti (pH, concentrazione di ossigeno
disciolto) dello stato di avanzamento del processo biclogico. Tale conversione comprende:
= la dismissione dei miscelafori installati nell'attuale bacino di denitrificazione e la demolizione del
setti che costituiscono la “chicane™;

= la demolizione della passerella in c.a. che attraversa la vasca esistente attualmente adibita a
ossidazione/nitrificazione, il cui calcestruzzo risulta ammalorato;

= [|'installazione di una nuova rete di diffusori a bolle fini nelle fre vasche biclogiche;

= |'adeguamento del pozzetto diripartizione del tango ai tre sedimentatori secondari e dei relativi
collegamenti idraulici.

| lavori di questa fase saranno organizzati intervenendo su una vasca alla volia, si configura, pertanto

un fuor servizic parziale del compario biclogico. Inclire, non & possibile escludere in guesta fase

della progettazione, la presenza di calcestruzzi ammalorati ol disctto del livello idraulico delle vasche

che richiedano 'eventuale necessita di porre in alto un fermo dell'intero compario biclogico, nel

qual caso sarg mantenuto attivo un trattamento parziale del refluo in ingresso consistente in

grigliaturg fine, dissabbiatura e disinfezione del liguame grezzo. La duratg del fermo dell'intero

comparto biologico & stimata in un massimo di 30 giomi. In guest'ultimo caso di fuori servizio totale
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del comparte biclogico il trattamento consistera nel prefrattamento di grigliatura fine e nella

disinfezione.

Fase 2.3: installazione del quarto compressore all'internc dell'edificio compressori esistente. Tale
lavorazione & prevista duranie 1| pericdo di fermo del comparto biclogico di cui al punto
precedente;

Fase 2.4: installazione di una seconda pompa adibita al supero del fango con funzione di riserva a
quella esistente. Tale lavorazione & prevista durante il periodo di fermo del comparto biclogico di
cui al punto precedente;

Fase 2.5: messa in servizio dei nuovi pre-traftamenti e del comparto biologico nella nuova
configurazione. In guesta fase € compreso il completamento e 'attivazione dei nuovi collegamenti
idraulici di alimentazione dei nuovi pre-frattamenti e dal ripartitore al biologico alle rispettive vasche

del biologico. Tale laverazione € prevista durante il pericdo di fermo del compario biclogico di cui

al punto 2.1. Si prevede, inoltre, |'interruzione temporanea dei sollevamenti fognari e pertanto il fuori

servizio dell'impianto di depurazione per una durata massima di 1-2 giorni. da effettuarsi in bassa

Fase 2.4: dismissione delle sezioni esistenti di pretrattamento del refluo, comprendenti la grigliatura fine,
la dissabbiatura in canale longitudinale aerato e i relativi collegamenti idraulici; demolizione del
pozizetto esistente a monte dell'ingresso alla biclogia; demolizione del primo tratto della canalefta
attualmente adibita a by-pass generale dell'impiante & a canaletta di scarico dell'effluente
depurato. Nella configurazione di progetto, tale canaletta manterrd la sola funzione di scarico
dell'effluente depurato in uscita dai tre sedimentatori secondari;

Fase 2.7: demolizione del'impianto di deodorizzazione esistente e realizzazione di un nuovo sistema di
trattamento dell'aria esausta all'interne del nuovo edificio (di cui al punto 1.2) costituito da scrubber
a secco & del relativo piping per la caplazione dell'aric maleocdorante proveniente dal nuovo
comparto di prefrattamento del refluc e dalla nuova stazione di frattamento dei reflul extra-fognari.

FASE 3: TRATTAMENTO REFLUI EXTRA-FOGNARI

Fase 3.1: spostamento della stazione di ricezione e prefrattamento dei reflui extra-fognari all'interno
dell'edifico di nuova costruzione, in adiacenza alla nuova sezione di pretrattamento del refluo
fognario e sostituzione dell'apparecchiatura adibita al preftrattamento. Nell'edificic vengono
dlloggiati anche i cassoni scarrabili di raccolta del materiale derivante dal frattamento del refluc
extra-fognario (grigliato e sabbie);

Fase 3.2: spostamento dell'ufficio pesa della stazione diricezione bottini all'interno dell'edificio di nuova

costruzione;
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Fase 3.3: redlizzazione dell'edificio per il trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi generati dal lavaggio
degli automezzi dell'igiene urbana, compresa l'installazione di un nuovo sistema di tratamento
dell'aria esausta costituito da scrubber a secco e del relativo piping per la captazione dell'aria a
servizio del nuovo edificio chimico-fisico e dell'edificio centrifugazione esistente;

Fase 3.4: realizzazione della linea di invio del refluo extra-fognario pre-trattato ai successivi comparti di

trattamento,

FASE 4: LINEA FANGHI

Fase 4.1: rifacimento della rete di diffusione dell'aria nel bacino di stabilizzazione aerobica dei fanghi
ed installazione di 1 + 1R soffianti dedicate da alloggiare nell'edificio di nuova costruzione;

Fase 4.2: rifacimento della scala di accesso al silo adibito ad ispessitore statico dei fanghi;

Fase 4.3: riparazione del calcestruzzo ammalorato nelle seguenti sezioni di impianto:

= intradosso della passerella di accesso alla sommitd dell'ispessitore stafico del fango;
= canaletta di raccolta del chiarificato dell'ispessitore statico del fango;

Fase 4.4: realizzazione di una struttura di chiusura del locale centrifughe esistente per permetiere la
captazione dell'aria esausta da invidre a deodorizzazione. Tale lavorazione comporta il femporaneo
fuori servizio della stazione di deodorizzazione per consentire gli innesti fra le tubazioni di captazione

dell'aria.

FASE 5: DISINFEZIONE E SCARICO NEL FIUME METAURO

Fase 5.1: rifacimento dello scarico finale nel fiume Metauro e successivo intervento di relining dello
scarico esistente. Le lavorazioni di rifacimento dello scarico consistono in: inserimento di pozzetto
provvisto di paretirialzate, aventi quota analoga a guella della sormmita arginale, in cui confluiranno
sia I'effluente depurato che I'eventuale flusso di by-pass. Dal pozzetio dipartird la nuova tubazione
di scarico DN 4600 mm, paraliela all'esistente, previo taglio dell'argine, posa della condotta di scarico
a cielo aperto e successiva ricostuzione dell'argine stesso. Le lavorazioni si concludono con il
collegamento dlla vasca di disinfezione esistente, per realizzare il quale si dovra by-passare
femporaneamente la parte finale della disinfezione.
L'attuale scarico sard successivamente scggetto ad intervento di relining e verra presidiato da una
paratoia motarizzata che ne permetterda l'isolamento in caso di piena del fiume;

Fase 5.2: redlizzazione di una rete per il prelievo di acqua di servizio dall'effluente depurato e il suo invio
alla sezione di grigliatura e alla sezione di disidratazione dei fanghi;

Fase 5.3: sistemazione della viabilita interna dell'impianto e sistemazioni finali.
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3 PIANO DI GESTIONE DEL TRANSITORIO

Nel presente capitolo viene presentato il Piano di gestione del transitorio elaborate per il primo stralcio
di intervento, il quale descrive in forma tabellare le interferenze riscontrate in ciascuna fase realizzativa
e lo stato di funzionamento del depuratore.

Segue poi una descrizione dei possibili accorgimenti tecnici atti a risolvere le interferenze riscontrate e
a mitigare gli effetti delle lavorazioni sullo stato di funzionamento dell'impianto, nonché sulla sua

efficienza di tfrattamento.
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3.2 ACCORGIMENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE E LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATT

Come si evince dal Piano di gestione del transitorio precedentemente presentato, le lavorazioni
necessarie per la reaglizzazione degl interventi di progetto presentano inevitabilmente alcune
interferenze, le quali dovranno essere analizzate nel deftaglio e risolte nella successiva fase di
progettazione esecutiva. | lavor richiedono inolire dei temporanei fuori servizi delle sezioni di
tfrattamento, | quali dovranno essere gestiti al fine di mitigare il pib possibile gli effetti delle lavorazioni

sullo stato di funzionamento del'impianto, nonché sulla sua efficienza complessiva di trattamento.

Segue un elenco con i principali accorgimenti tecnici che potranno essere attuali per la risoluzione
delle interferenze e la mitigazione degli impatti:

I. Redlizazione delle lavorazioni maggiormente critiche per |'efficienza di frattamento del
depuratore al di fuori della stagione balneare. In particolare, I'adeguamento del comparto
biclogico previsto nella Fase 2.

2. Redlizzazione delle lavorozioni che non comportano benefici significativi alla  qualité
dell'effluente allo scarico in una fase avanzata del cantiere, dando priorita alle lavorazioni che
forniscono maggiori garanzie sulla gualita dell'effluente.

3. Organizzazione dei lavori inerenti al comparto biologico in maniera modulare, al fine di
garantire, per quanto possibile, il fuori servizio di una sola vasca per volta. Inoltre, non & possibile
escludere in questa fase della progettazione, la presenza di calcestruzzi ammalorati al di sotfo
del livello idraulico delle vasche che richiedano I'eventuale necessita di porre in atto un fermo
dell'intero comparfo biologico, nel qual caso sard mantenuto attivo un trattamento parziale del
refluo in ingresso consistente in grigliatura fine, dissabbiatura e disinfezione del liguame grezzo.
La durata del fermo dell'intero comparto biologico & stimata in un massimo di 30 giorni.

4. Prediligere | periodi di bassa portata per la realizzazione di interventi idraulici sulle tubazioni di
arrivo del refluo (periodo notturno e fine seltimana).

5. Prediigere le stagioni secche per la realizzazione del nuovo scarico nel fiume Metauro.

4. Effettuare un'eventuale campagna gecradar nel sedime dell'impianto, al fine di identificare
prima dell'inizio dei lavori eventuali interferenze fra tubazioni e sottoserviz esistenti con guanto
previsto in progetto.

7. Redlizazione di colegamenti provvisori per il by-pass delle sole sezioni interessate dagli
interventi.

8. Impiego di paratie, condotte provvisorie, sollevamenti velanti e alti accorgimenti che

consentano di gestire al meglio situazioni transitorie.
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9. Sostituzione progressiva di quadri, impianti e cavi elettrici da posizionare all'interno del nuovo
edificio, al fine di poter alimentare via via le nuove utenze di progetto. Sard comungue
necessario ricorere ad un fermo impianto totale di durata limitata a qualche ora, massimo una
giomata lavarativa, per gli interventi sul quadro generale di polenza dell'impianto che

richiedono l'interruzione generale della fornitura di corrente.

Sispecificainfine che tutti gli interventi dovranno essere eseguiti in accordo con gli indirizzi definiti all'art.
48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. In
particolare:

- durante le fasi di funzionamento parzializzato del depuratore saranno sospesi la ricezione ed |l

trattamento dei reflui exirafognari (comma 5 art. 48 NTA);

— sullg base del piagno di gestione del transitorio & prevista la necessita di un periodo di_avvio

dell'impianto per

- l'applicazicne del piano di gestione del fransitorio e le procedure di messa a regime dei nuovi
comparti richiedono necessaricmente un periodo di avvio durante il guale sarannc applicate le

disposizioni dettate al comma 3 dell'art. 48 delle NTA per quanto riguarda il rispetto dei valori limite

di emissione secondo le sequenti cadenze temporali (comma 3 art. 48 NTA):

a) primi 30 giomi: senza valori limite di emissione alle scarico;

b) dal 31° al 90° giorno: possibilita di superamento dei valori limite di emissione fino al 100%;

c) dal 91° giorno fino alla conclusione del pericdo di avvio stabilifo ai sensi dell'art. 46 della L.R.

10/199% e s.m.i.: possibilita di superamento dei valori limite di emissione fino al 50%.
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