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1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Come mostrato nel cronoprogramma dei lavori di Primo stralcio, riportato alla pagina seguente, si stima

che I'esecuzione delle opere di progetto occuperd complessivamente 750 giorni naturali consecutivi.

La durata del cantiere (circa 25 mesi) impone di effettuare delle lavorazioni anche durante la stagione
balneare di n. 2 anni consecutivi. Nell'ottica di non interrompere le lavorazioni durante la stagione

balneare (15/03 — 30/09), € stato valutato lo sviluppo temporale del cantiere come segue:

e Inizio dei lavori fuori dalla stagione balneare;

e Durante la prima stagione balneare effettuazione dilavorazioni che non vanno a modificare la filiera

di frattamento attuale (realizzazione nuovo edificio e nuovi pre-trattamenti in area disponibile

dell'impianto, mantenendo in esercizio i pre-tfrattamenti esistenti).

e Le lavorazioni previste nella Fase 2, maggiormente critiche in guanto interessano I'adeguamento del

comparto biologico, dovranno essere effettuate al di fuori della stagione balneare. L'inizio della Fase

2 del cantiere sard dunque vincolata temporalmente alla fine della prima stagione balneare.
e L'inizio della seconda stagione balneare avverrd in concomitanza con interventi che riguardano la
linea di trattamento aria esausta, la linea di frattamento dei reflui extra-fognari e la linea fanghi.

L'effluente scaricato sard gid sottoposto alla filiera di frattamento dilinea acque prevista in progetto.

Segue il cronoprogramma di dettaglio, con I'individuazione delle stagioni balneari che interessano |l

cantiere.

Tale cronoprogramma dovrd necessariamente essere rivisto nel caso in cui il cantiere abbia inizio in una
data diversa dell'anno rispetto a quanto ipotizzato. Esso dovrd comungue garantire che le lavorazioni
maggiormente critiche, di seguito elencate, vengano svolte al di fuori della stagione balneare:

e Fase 2: Nuova configurazione comparto biologico (durata complessiva 180 giornin. c.).
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TECNIC

AMBIENTE BOLOGIA
ID  Nome attivita Durata
Mesel IMeses [Mesez IMesed |Meses [Meses |Mese7 |Mese8 |Meses |Mese 10 |Mese 11 |Mese 12 [Mese13 |Mese14 | Mese 15 |Mese 16 | Mese 17 | Mese 18 IMese 19 | Mese 20 IMese 21 | Mese22 |Mese 23 | Mese24 | Mese2s | Mese 26 |
1 | Manutenzione straordinaria depuratore 750 giorni r 1
| Ponte Metauro - Primo stralcio
2 FINE STAGIONE BALNEARE 0giomni 4 008
3 1:N edificio e p 331 giornil I 1
4 Allestimento cantiere 2 giorni| l;
5 Spostamento ufficio pesa 5 giorni L
6 INIZIO STAGIONE BALNEARE 0glorni INZIO ETAGIONE BALNEARE g 53
7 Nuovo edificio e nuovi pre-trattamenti 170 giorni )
- opere civili
8 Nuovi pretrattamenti - opere 50 giomni| - =l
elettromeccaniche
9 Predisposizione nuovi collegamenti 15 giomi
idraulici
10 Nuova stazione dosaggio carbonio 15 giomi
esogeno
1 Muova stazione dosaggio defosfatante 15 giomi
12 | Opere elettriche 60 giomi
FINE STAGIONE BALNEARE 0 giorni FINE STAGIONE BALNEARE ¢ 30/09
14 2: Nuova configurazione comparto 180 giorni L 1
biologico
5 Nuovi collegamenti idraulici dal 30giomi E
ripartitore al biologico (predisposizione
tubi)
16 Adeguamento vasche biologiche - 25 giomi| L
opere civili
17 Adeguamento vasche biologiche - 50 giomni|
opere elettromeccaniche
18 Adeguamento pozzetto fanghi 10 giomi|
19 Installazione quarto compressore 10 giorni
20 Opere elettriche 20 giomni|
21 Messa in servizio comparto biologico e 15 giomi T—
nuovi pre-trattamenti ‘
22 INIZIO STAGIONE BALNEARE 0 giorni INZI0 STAGIONE B""-"E*‘Rf Al
23 Dismissione pre-trattamento esistente 30 giomi =S|
| |
% Trattamento aria esausta 15 giomi Y'ﬂ"}
25 Opere elettriche 5 giorni
26 3: Trattamento reflui extra-fognari 75 giomi L_|
27 Pre-trattamento reflui extra-fognari 20 giomi 3l
28 Ufficio pesa e stazione ricezione bottini 15 giorni Lgﬂ
| 29 Chimico-fisico 20 giomni| *b-—*
30 Collegamenti idraulici linea reflui 15 giomi
extra-fognari
31 Opere elettriche 30 giomni| )
32 4: Linea fanghi 75 giomi|
33 Stabilizzazione aerobica 25 giomi|
34 Ispessitore 5 giorni!
35 Riparazione cls ammalorato 20 giomni|
36 Chiusura locale centrifuga
37 Opere elettriche
| 38 | 5:Disinfezione e scarico nel fiume
Metauro
39 Nuovo scarico nel Metauro 25 giomni
40 Relining scarico esistente 15 giomni
41 Rete acqua di servizio 20giomni
| 42 Opere elettriche 10 giorni
43 Viabilita e sistemazioni finali 25 giomi|
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