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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO 4 I |ggl|ggC datalIniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 | 18/02/2019 19/02/2019

1 E | 2 | 2  04/03/2019 05/03/2019
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 5 7 | 20/02/2019 26/02/2019
Realizzazione della viabilita di cantiere 1 E 3 3 | 27/02/2019 01/03/2019

Bonifiche da ordigni bellici

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 1 E 3 3 | 04/02/2019 06/02/2019
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 1 E 2 2 | 07/02/2019 08/02/2019
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 1 E 2 2 | 11/02/2019 12/02/2019
Scavo eseguito @ macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 1 E 3 3 | 13/02/2019 15/02/2019
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 1 E 3 3 | 13/02/2019 15/02/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 4 6  14/03/2019 19/03/2019

fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 4 6 | 14/03/2019 19/03/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 4 6 | 14/03/2019 19/03/2019
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 1 E 3 5 ' 07/03/2019 11/03/2019

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche
aeree

1 E 2 | 2  12/03/2019 13/03/2019
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 5 5 | 18/03/2019 22/03/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 5 5 | 18/03/2019 22/03/2019

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 1 E 5 5  18/03/2019 22/03/2019

cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 5 5 | 18/03/2019 22/03/2019
Scavo di shancamento 1 E 10 | 12 @ 25/03/2019 05/04/2019
Sede stradale

Formazione di rilevato stradale 1 E 23 | 36 08/04/2019 13/05/2019

Formazione di fondazione stradale 1 E | 10 | 12 | 01/07/2019 12/07/2019

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 5 5 | 22/07/2019 26/07/2019
Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 17/05/2019 21/05/2019
20/05/2019 24/05/2019

5
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5
5 | 27/05/2019 31/05/2019
5
2

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Cordoli, zanelle e opere d'arte 15/07/2019 19/07/2019

15/05/2019  16/05/2019
11 | 29/04/2019 = 09/05/2019
8 ' 17/05/2019 24/05/2019
5 | 27/05/2019 31/05/2019

5 | 03/06/2019 07/06/2019

Montaggio del ponteggio metallico fisso (per sottopasso)
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

e e e e
m m m m m m m m m
vl U1 OO O N U1 U1 L1 W

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
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Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Posa di conduttura idrica in acciaio fosso Gazzetti
Opere complementari

Montaggio di pannelli fonoassorbenti

Montaggio di guard-rails

Posa di segnaletica verticale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Pulizia di sede stradale

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = IMPRESA STRADALE (appaltatrice)

2) = IMPRESA STRADALE (subappaltatrice)
3) = IMPRESA EDILE (strutture in c.a.)

4) = IMPRESA OPERE ACCESSORIE

E <Nessuna impresa definita>

Tabella Analitica Gantt

1 E |5 5  10/06/2019
1 E 5 5  17/06/2019

1 E 5 5  24/06/2019
1  E |10 12  29/07/2019
1 E 4 5 12/08/2019
1 E | 4 5  12/08/2019
1 E |5 5  19/08/2019
1 E | 6 8  26/08/2019

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

14/06/2019
21/06/2019

28/06/2019
09/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
23/08/2019
02/09/2019
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Nome attivita DurataMbse -1Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8
s1 [ st [ s2 [ s3 [ s4 [ 5 [ s6 [ sz [ s8 s9 [ st0 [ s11 [_s12 [ s13 [ s14 [ s15 [ s16 [ s17 s18 s19 [ s20 [ s21 [ s22 [ s23 [ s24 [ s25 [ s26 [ s27 [ s28 [ s20 [ s30 [ s31 [ s32 |
Preparazione delle aree di cantiere 12g v A 4

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 zZ1 . Z1 .

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 59 z1 _

Realizzazione della viabilita di cantiere 3g bal |
Bonifiche da ordigni bellici 109 A 4 A 4

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica 39 Z1 -

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 29 Z1 .

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellic 29 z1 .

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 3g z1 -

Scavo eseguito a mano di awicinamento ad ordigni bellici 3g zZ1 -

Apprestamenti del cantiere 9g v A 4

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 49 z1 -

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49 z1 [

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 49 z1 -

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di 39 Z1 -

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 29 Z1 .

Impianti di servizio del cantiere 5¢g v v

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 Z1 -

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 Z1 -

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi: 59 Z1 -

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 bal |
Scavo di sbancamento 109 z1 _

Sede stradale 779 v A 4

Formazione di rilevato stradale 23g Z1 _

Formazione di fondazione stradale 109 Z1 _

Formazione di manto di usura e collegamento 59 z1 -

Opere d'arte 59¢g A 4 v

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad 3g bal |

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori ¢ 59 Z1 -

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 59 Z1 -

Cordoli, zanelle e opere d'arte 59 Z1 -

Montaggio del ponteggio metallico fisso (per sottopasso) 29 z1 .

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 8g z1 _

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 6g zZ1 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c. 59 z1 -

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 59 Z1 -

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 59 z1 [

Posa di conduttura idrica in acciaio fosso Gazzetti 59 Z1 -

Opere complementari 44 g v v

Montaggio di pannelli fonoassorbenti 59 1 -

Montaggio di guard-rails 109 Z1 _

Posa di segnaletica verticale 49 Z1 -

Realizzazione di segnaletica orizzontale 49 Z1 -

Pulizia di sede stradale 5g z/
Smobilizzo del cantiere 6g z1 I
LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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